

**СОГЛАСОВАНО:**

Нач. УЖКХ Анжеро-Судженского  
городского округа

М.С. Масалкин

2026г.



**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор

АО "Каскад-энерго"

О.Д. Ливенцев

2026г.



## Г Р А Ф И К

**остановок тепломагистралей для замены и ремонта запорной  
арматуры и трубопроводов тепловой сети на 2026 г.**

№ п/п	Дата отключения	Направление	Наименование работ
1.	03.06.-12.06.26г.	ТЭЦ - Машзавод	1. Ремонт и замена арматуры. 2. Замена участков трубопроводов.
2.	15.06.-26.06.26г.	ТЭЦ - Желябова	1. Ремонт и замена арматуры. 2. Замена участков трубопроводов.
3.	29.06.-10.07.26г.	ТЭЦ – Совхоз	1. Ремонт и замена арматуры. 2. Замена участков трубопроводов.
4.	13.07.-24.07.26г.	ТЭЦ–Город	1. Ремонт и замена арматуры. 2. Замена участков трубопроводов.
5.	27.07.-07.08.26г.	ТЭЦ – м-н «Южный»	1. Ремонт и замена арматуры. 2. Замена участков трубопроводов.
6.	10.08.-21.08.26г.	Полная остановка ТЭЦ	1. Ремонт оборудования котельной. 2. Ремонт и замена арматуры. 3. Замена участков трубопроводов.

Главный инженер  
АО "Каскад-энерго"

Д.П. Рыбко

Главный инженер тепловых сетей  
АО "Каскад-энерго"

В.В. Голубь