
АКТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ СВОИХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

Анжеро-Судженский городской округ Ш )
/

L_20l*/i

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Анжеро- 
Судженского городского округа (КУМИ), в лице Председателя Пинигиной Анны 
Эдуардовны, действующего на основании Положения,

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Анжеро-Судженского 
городского округа (УЖКХ), в лице начальника УЖКХ Масалкина Максима Сергеевича, 
действующего на основании Положения,

и Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоРесурс» (ООО «ТеплоРесурс»), 
в лице генерального директора Баранова Евгения Сергеевича, действующего на основании 
Устава, именуемые также Сторонами, составили настоящий акт выполненных работ о 
нижеследующем:

1. В соответствии с Концессионным соглашением №20 в отношении объектов 
теплоснабжения на территории Муниципального Образования «Анжеро- 
Судженский городской округ» от 29.12.2015 года, ООО «ТеплоРесурс» выполнил 
следующие работы в отношении Объекта Соглашения, согласно приложению.

2. Работы выполнены в установленный срок.
3. ООО «ТеплоРесурс» обязан:

- за свой счет провести техническую инвентаризацию, паспортизацию, и оформление 
землеустроительных дел, в отношении объектов, указанных в приложении;

- ввести объекты в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

Управление жилищно­
коммунального хозяйства
Анжеро-Судженского городского 
округа (УЖКХ)
Начальник УЖКХ

Концессионер:
Общество с ограниченной 
ответственностью «ТеплоРесурс» 
(ООО «ТеплоРесурс»)

Г енеральный директор ООО
«ТеплоРесурс»

муниципальным имуществом 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 
Председатель Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации
Анжеро-Судженского^ .шрогдского 
округа

Концедент:
Комитет по управлению
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Акту об исполнении концессионером 
своих обязательств по реконструкции 
объектов концессионного соглашения 

от « / / »  У£ 20 А У г.

№ Наименование
объекта

Наименование работ в 
соответствии с 
инвестиционной 
программой

Един
ица

изме
рени

я

Объём
/колич
ество
выпол
ненны
X
работ

План 
затрат по 
инвестици 
онной 
программ 
е, тыс. 
руб. с 
НДС, 18%

План 
затрат по 
инвестици 
онной 
программе 
, тыс. руб. 
без НДС

Фактическ
ая
стоимость 
затрат, 
тыс.руб., с 
НДС, 20%

Ф актическ
ая
стоимость 
затрат, 
тыс.руб., 
без НДС

Выпол
нение,
%

Плановы 
й год 
реализац 
ии
мероприя
тий

Фактичес 
кий год 
реализац
ИИ
мероприя
тий

Источник
инвестиц
ИЙ

1

Тепловая сеть по 
ул. М ира, 18 (Ду 
80мм, L=46 м). 
Кадастровый 
номер:
42:20:0101047:0:50

Реконструкция тепловой 
сети по ул. М ира, 18, по 
Кемеровская область, г. 
Анжеро-Судженск, ул. 
Герцена, д.7. Котельная 
№ 25 : Замена трубы 
стальной Ду80 мм на РР Ду75 
мм, протяженностью 45 м

ед 1 90,28 76,49 111,80 93,17 100 2023 2024 Собственн
ые
средства
концессио
нера
(Амортиза
ция)

Итого: 90,28 76,49 111,80 93,17

2
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Унифицированная форма № КС-3 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 11.11.99 № 100

Инвестор:
Заказчик:
Подрядчик:

Объект:

ООО "ТеплоРесурс", 652491, Кемеровская область - 
Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г. Анжеро- 
Судженск, пгт. Рудничный, ул. Советская, 2а 
Тепловые сети от котельной № 25, расположенной по 
адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Анжеро- 
Судженский городской округ, г. Анжеро-Судженск, ул. 
Герцена, 7

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП 

Договор подряда (контракт)! номер

Код
0322001

26624591

СПРАВКА

Номер
документа

Дата
составления

дата
Вид операции “

Отчетный период
с по

о / .а м а & .М .Я 0 Л Л г

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер
п/п

Н аим енование п усковы х  
ком пл ексов , этапов, 

объ ектов, видов  
в ы пол ненны х работ, 

оборуд ован ия, затрат

Код

С тоим ость  в ы п о л н ен н ы х  работ и затрат, руб.

с начала
провед ения работ

с начала года
в том  числе за 

отчетны й  
период

1 2 3 4 5 6

1

1.1.
1.2.

Всего работ и затрат, 
включаемых в стоимость 

работ в том числе: 
Материалы 

Т рудозатраты
54 837,11 
38 330,40

54 837,11 
38 330,40

54 837,11 
38 330,40

Итого 93 167,51

Е.С. Баранов
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Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоРесурс 
г.Анжеро-Судженск

АКТ
ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ

УТВЕРЖДАЮ: 
ьный директор 
ТздлоРесурс" 

:Е.С.Баранов 
|  у , 2022 г.

А  //____ _ $ / /
^/4424ь5^  .,.щп:23 реИтяоря 2022 г.

Комиссия в составе: Главный инженер 
Ответственный за осуществление 
производственного контроля 
Инженер ПТО

И.А.Ощепко 
А.А.Шевелев

Я.А.Ахметзянова

Производитель работ: Начальник участка №20 С.А.Исаков

произвела приёмку выполненных работ по реконструкции тепловой сети по ул. Мира, 18, 
Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск. Кадастровый номер: 42:20:0101047:0:50

Комиссия установила следующее:

Предусмотренные работы Замечания (недоделки, 
нарушения)

Замена трубы стальной Ду80 мм на РР Ду75 мм, протяжённостью 45
м

Замечаний нет

Заключение комиссии:
Предусмотренные работы выполнены в полном объёме. Замечаний нет.

Подписи:

Комиссия:
Г лавный инженер

Ответственный за

А.А.Шевелев 

Я.А.Ахметзянова

С.А.Исаков
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СОГЛАСОВАНО:
Начальник УЖКХ Анжеро- 

Судженскоро городского округа 
М.С. Масалкин 

2 0 ^« .У, г.

УТВЕРЖДАЮ:
Г енеральный директор 
ООО'УТеплоРесурс»

-У  - -- - - . Е.С. Б
у> /У У« < :

Баранов
20 ,У<А~ г.

л  е>
О о / 000

чГ» °

О  5
Акт 

выполненных
д Т е п л о Р е с у р с у !  |V Ъ'/

? 7
3>’ 1- л /  ? / /  

1 У ъ ' - У

гъАЛ~т.

составили настоящий акт о том, что были выполнены следующие работы и затраты по
участку № ___________ котельной № , _______
Использованные материалы:

№
п/п

Объект работ Наименование
материала

Количество Ед. изм. Сумма
(руб.)

У УЛсОИ/М УМ ЛСШ УЛ .///Л/ЛУ/Ш И УИ УУИ /. V ш / нУ|1|1

f/УУИ М Ш У /
Ш .М Ш  У А .Ш Н З - Ш Ш т Ш т М т у

С т - г б м ш  у  у
Н М  У)1Ш М У  И Л  (Л 7 Ш ) / /о сУУ м з р у у л
М Ш Т 7 » -У гол /Н и AM/л  Я)и /О уууш Ж У сЯ

Я т /лУ лМ У л Ш  УМ
______

А л и л / . / 3 /  ГУ* Л

Ш ? т л : Ш 3 7 У У

-

-
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Трудозатраты:
, № 
п/п

Объект работ Профессия
исполнителя

Разряд Кол-во
часов

Расчет,
сумма

___(РУ6-)___
У щ  ш ш у у м ш у л . / у/У /у / у - ос (/эс£/  f 3 / /о  и  у  <?з--*--- «7

З /З /Ш Ш Ж Ш '
/ Л t/ / 5 З У у з з у  &&

V<P7  ' 'У? /УтУЗУУ/У 5Г 3 /
Ш ы  Л Ж Ш / Ж  № ■3" ? / У З  У 67 СУ
a  W j M  /З З  1

— ^-------у.
УУ/*4~а>с£>.' У Ж  У$г

У 'leuo/gs*'.
З У з з у у о

Машино-часы:
№
п/п

Объект работ Марка автомобиля Кол-во
часов

Сумма
(руб.)

J у у т /г r m fя . ;у  у /У  /у?ш /у -
ж ш

« ш в а ?
Ж Р И  ма / 3 0

у у ш у  / /  -  У У //

Общая стоимость выполненных работ в соответствии с настоящим актом
составляет:

№
п/п

Объект работ
/? '

Стоимость работ (руб.)

У ш з ш т ш з ш л  ш у у у у ш у  ууу/щ

п р ш  м ш г /  ж  м м М  3 / ш к
/ Ж Л Ш ж Ж ш С И т р . ^ / / У  s - f

L  -  м и / .

_____________ JL_________„_____ /У) / У У О ЗУ ЗУ /Ч У? У) ЛУУ̂  У„/ тУЗгпТТТЗ

Замечания: У з /г з у ^ /У / - ц У /7 /У У

Начальник участка № А Р

Инженер по подготовке 
производства

Г л явный бухгалтер 

Исполнители:

[Шм/г , УштгммУк
Сйй̂

/

Ф - €УУ
к  ̂

УУтУ/тУУ. У.
У-^----------------------------  ------------ 7
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Расчет оплаты работ за Сентябрь 2022

ФИО Должность Начисления по 
квитку в месяц

Часы
отработанные за 
месяц

ЧТС Кол-во
часов
работ

сумма 
оплаты " 
работы

Отчисление 
на соц 
нужды

Погребной В.В.
Электрогазосварщик 6 
разряда

65 548,96 186 352,41 31,00 10 924,83 3 736,29

Галимов Р.М.

Слесарь по. ремонту 
оборудования котельной, 
5разряд

. 37 714,06 184
204,97 31,00 6 354,00 -

2 173,07

Рябченко К.А.

Слесарь по ремонту 
оборудования котельной, 
5разряд

35 700.80 176
202,85 31,00 6 288,21

2 150,57

Валиахметов И.Р.

Слесарь по ремонту 
оборудования котельной, 
5разряд

28 359.36 176
161.13 31,00 4 995,11

1 708,33

Всего 1 167 323,18 722,00 921,36 124.00 28 562,15 9 768,26

Экономист по планированию 
( должность) (лФр4ая подпись)

Моськина К.А.
( расшифровка подписи )

I
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ООО ТЕПЛОРЕСУРС
( наименование организации )

Т А Б Е Л Ь

у ч е т а  р а б о ч е г о  в р е м е н и

11омер 

документа

Дата

составления

Отчетный период

с по
20.09̂ 2022 20 .09 .2022 23,09 .2022

Фамилия,
имя

отчество

Профессия

Числа месяца
№ Табель­

ный №

Итого отработано Количеств ИЗ НИХ

дней часов во
неявок
дней

(часов)

о т

VI

о д

У ■ДО Б г IIPвсего . ИЗ 1тих

Отработано часов сверх­
уроч­

ных

ноч­
ных

выход­
ных,

празд.
1 2 3 4 5 (, 7 8 9 10. . 11 12 13. 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 4 5 6 7 . 8 9 10 11 12 13 14 ■ 15 10 11 18

Погребной В.В.
Электрогазосварщик 6 
разряда 1 66 7 4 318 8 8 7 0 0 0 0 0 0 0

Галимов Р.М.

Слесарь по ремонту 
оборудования 
котельной, 5разряд 2 771 4 318 8 8 7 0 0 0 0 0 0 0

Рябченко К . А.

Слесарь по ремонту 
оборудования 
котельной, Зразряд о

Л 6 3 6 4 31 0 0 0 0 0 0 0  .8 8 8 7

Валиахметов И.Р.

Слесарь по ремонту 
оборудования 
котельной. Зразряд 4 9 0 6 : 4 31 0 0 0 0 0 0 08 8 8 7

Итого 16 124 0 . 0 0 0 0 . 0  . 0 0 0 0 0  .

Руководитель структу рного подразделения

Ответственное лицо

Начальник участка 
( должность)

Мастер смены
( ДОЛЖНОС1 Ь )

Исаков С. А.
( личная подпись ) ( расшифровка подписи )

Шлейхер Л.А.

23.09.2022 .

23.09.2022
( личная подпись ) ( расшифровка подписи )

Ifш

оо



РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА СЕНТЯБРЬ 2022 
Погребной Вячеслав Владимирович (00667)
Организация: ООО "ТЕПЛОРЕСУРС"
Подразделение: Участок № 20
Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма

Дни | Часы
Начислено: 65 548,96 Удержано: 8 521,00
Оплата по окладу по часам сент. 2022 22 176 176,00 чс. 14 500,00 НДФЛ сент. 2022 8 521,00
Оплата сверхурочных часов сент. 2022 10 10,00 чс. 1 565,34 Выплачено: 55 548,48
Дрплата за работу в ночное время сент, 2022 5,00 чс. 82,39 Зарплата за месяц (Банк, вед. авг. 2022 55 548,48
Районный коэффициент сент. 2022 22,00 дн. 10 036,64
Доплата за вредные условия сент. 2022 • | 580,00
Доплата за качество выполненных 
работ

сент. 2022 16 727,73

л> ’
Компенсация за вредые условия 
(молоко)

сент. 2022 462,00

Компенсация за стирку спец, 
одежды

сент. 2022 94,86

Оплата по приказам сент. 2022 20 000,00
Доплата за соблюдение 
температурного графика и ■ 
безаварийной работы

сент. 2022 1 500,00

Долг предприятия на начало 55 548,48 Долг предприятия на конец 57 027,96

Должность: Электрогазосварщик 6 разряда
Оклад (тариф): 14 500

Общий облагаемый доход: 443 816,97

Р А С Ч Е Т Н Ы Й  Л И СТО К  ЗА  С Е Н Т Я Б Р Ь  2022
Галимов Раис Мухарамович (00771)
Организация: ООО "ТЕПЛОРЕСУРС" Должность: Слесарь по ремонту оборудования
Подразделение: Участок Ns 20 Оклад (тариф): 13200
Вид Период Рабочие 

Дни | Часы
Оплачено Сумма Вид Период .Сумма

Начислено: 37 714,06 Удержано: .. 4 721,00
Оплата по окладу по часам сент. 2022 22 176 176,00 чс. 13 200,00 НДФЛ сент. 2022 4 721,00
Оплата работы в праздничные и 
выходные дни

сент. 2022 1 8 8,00 чс. 1 200,00 Выплачено: 8 732,67

Районный коэффициент сент. 2022 22,00 дн. 7 527,74 Зарплата за месяц (Банк, вед. авг. 2022 8 732,67
Доплата за вредные условия сент. 2022 528,00
Доплата за качество выполненных 
работ

сент. 2022 10 164,48

Компенсация за стирку спец, 
одежды

сент. 2022 93,84

Оплата по приказам сент. 2022 5 000,00

Долг предприятия на начало____________________________________________________________8 732,67 Долг предприятия на конец 32 993,06

Вычетов на детей: 1 400,00

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА СЕНТЯБРЬ 2022 
Рябченко Константин Алексеевич (00636)
Организация: ООО "ТЕПЛОРЕСУРС" Должность: Слесарь по ремонту оборудования
Подразделение: Участок № 20 _______________________________________ - Оклад (тариф): 13 200 ■ . ■
Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма

Дни | Часы
Начислено: 3 5  700,80 Удержано: 4 642,00
Оплата по окладу по часам сент. 2022 22 176 176,00 чс. 13 200,00 НДФЛ сент. 2022 4 642,00
Районный коэффициент сент. 2022 22,00 дн. 6 717,93 Выплачено: 15120,88
Доплата за вредные условия сент. 2022 528,00 Зарплата за месяц (Банк, вед. авг. 2022 15 120,88
Доплата за качество выполненных 
работ

сент. 2022 8 665,11

Компенсация за стирку спец, 
одежды

сент. 2022 89,76

Оплата по приказам сент. 2022 5 000,00
Доплата за соблюдение 
температурного графика и 
безаварийной работы

сент. 2022 1 500,00

Долг предприятия на начало___________________________________________________________15 120,88 Долг предприятия на конец 31 058,80

Общий облагаемый доход: 307 058,02
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РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА СЕНТЯБРЬ 2022 
Валиахметов Илдар Рашитович (00906)
Организация: ООО "ТЕПЛОРЕСУРС" Должность: Слесарь по ремонту оборудования
Подразделение: Участок № 20_____________________________________________ Оклад (тариф): 13 200
Вид ■ Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма .

Дни | Часы
Начислено: 28 359,36 Удержано: 3 687,00
Оплата по окладу по часам сент. 2022 22 176 176,00 чс. 13 200,00 НДФЛ сент. 2022 3 687,00
Районный коэффициент сент. 2022 22,00 дн. 6 177,60 Выплачено: 23 676,44
Доплата за вредные условия сент.. 2022 . ■■ !  ■ i . . . 528,00 Зарплата за месяц (Банк, вед. авг. 2022 .. . . . . .  23 676,44
Доплата за качество выполненных 
работ

сент. 2022 6 864,00

Компенсация за стирку спец, 
одежды

сент. 2022 89,76

Доплата за соблюдение сент. 2022 1 500,00

Долг предприятия на начало _______________________________________________23 676,44 Долг предприятия на конец 24 672,36

Общий облагаемый доход: 184 865,69
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ООО "ТЕПЛОРЕСУРС" . • . ' . .■ ■ ■ .
Отчет по проводкам за Январь 2021 г. - Август 2024 г. ' V-W/
Отбор: Счет Дт Равно "08.05" И Счет Кт В группе "10" И Субконто Дт1 Равно "Реконструкция тепловых сетей' по ул Мира 18 протяж 45 м ду 80 мм"
г” Л М Н М 1 1 Я  М 1 К < а п а и м а '  m i R m  /• т п  A i / r i / i  Г1'Единица измерения: рубль (код по. ОКЕИ 383)

Период  

ЗС.09.2С22

Документ :Аналитика Дт .....Аналитика Кт

30.09.2022
г

Расход материалов Реконструкция Лен сантехнический БУ 
00БП-001150 от . (тепловых сетей по Участок № 20
30.09.2022 12:00:00 ул Мира 18 протяж 
Списание 4 5 м д у 8 0 м м
материалов в ; • •

(производство

30.09.2022

30.09.2022

Расход материалов Реконструкция Муфта Ду-75 п/п
00БП-001150 от тепловых сетей по Участок № 20
30.09,2022 12:00:00 ул Мира 18 протяж
Списание 45 м ду 80 мм
материалов в
производство [
Расход материалов "Реконструкция Труба РР арм.стекл 
00БП-001150 от . (тепловых сетей по Ду-75х10,3 SDR 7.4
30.09.2022 12:00:00 ул Мира 18 протяж PN20 
Списание ( 4 5 м д у 8 0 м м  Участок №20
материалов в , (
производство ' ■ i
Расход материалов Реконструкция Угол пп 90гр Д' 
00БП-001150 от ^тепловых сетей по Участок № 20 
30.09.2022 12:00:00 ул Мира 18 протяж 

45 м ду 80 ммСписание 
материалов в

• . • (производство '
30.09.2022 Расход материалов Реконструкция Угол пп 90гр Ду 75 

0ОБП-ОО115О от тепловых сетей по Участок N2 20 
30.09.2022 12:00:00 ул Мира 18 протяж
Списание 
материалов в 
производство

30.09.2022 Регламентная 
операция

. 00БП-000114 от _ . ___
. 30.09.2022 23:59:59 45 м ду 80 мм

Корректировка .
.......\ , .....(стоимости списания ?

30.09.2022 "Регламентная 
операция 
00БП-000114 от
30.09.2022 23:59:59 '45 м ду 80 мм

I Корректировка f
стоимости списания :

45 м ду 80 мм

Реконструкция Лен сантехнич 
тепловых сетей по Участок № 20 
ул Мира 18 протяж

Угол пп 90гр Ду 40(Реконструкция ..... ^
.тепловых сетей по Участок № 20  '  

ул Мира 18 протяж

(Показа- Дебет Кредит
;тель "Счет 1 , Счет
БУ . • 08.051 ' ‘ ■ ‘Jv: ... ’ 140,80 10.01 " Л Ш

| . . 
„Кол. • ■' '

:

\ ■ ■ . ■ ' 
i .. . ■

У5 ■

1,00

БУ 08.05 ! 3 656,18
| ■ ‘ ‘

10.01 3 656,1

Кол.
i
1

23,00

БУ 08.05
i ■

50.307,00 10.01 50 307,01
i . 
Кол.

( •
1

У- у
[ ’

I V-.- •

■
90,00!

БУ
1 .

08.05 66,17 10.01 36,11

Кол.

1 !
. • .

• . .

БУ 08.05 731,71 10.01 731,71

Кол.
.

4,000

;БУ 08.05 -64,36 10.01 -64,36
:

Кол. 1
• • 1 ( ■ _ |

0,000

БУ ~] 08.05• ‘ • » • -0.39 10.01 • -0,39
•

Кол. 1
•

, |

I
.

0,000

БУ 54 837,11 54 837,11
Кол, ■ 120, ood
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ТеплоРесурс»
---------- " ПРИКАЗ

№ &  ' / /

«О создании постоянно действующей  ̂
комиссии по приемке выполненных раоот»

о т « С г '  » 2022г.

В целях осмотра и принятия результатов выполненных ремонтных работ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Создать постоянно действующую комиссию по приемке выполненных работ 
по ремонту и реконструкциям подрядным или хозспособом в структурных 
подразделениях ООО «ТеплоРесурс» в следующем составе:
Председатель: ИА.Ощепко
Главный инженер 
Члены комиссии:
Ответственный за осуществление д  Шевелев
производственного контроля я.А .А хм етзянова
Инженер ПТО А.Н.Липунои
Инженер ПТО
Начальник соответствующего участка
Производитель работ (ответственный исполнитель) ^

2. Результаты приемки отражать в Акте установленной формы (Приложени ).
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор 
ООО «ТеплоРесурс»

I

Е.С. Баранов

0О О «ТЕ П П Г П '/Р С » ■
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/СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации Анжеро-Судженского городского округа
ч- --------- М.С. Масалкин

... года

ЛОКАЛЬНАЯ СМ ЕТА
(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:
тральный директор ООО "ТеплоРесурс"

2 0 ,4. L года
Е.С. Баранов

Тепловые сети

струкция участка тепловых сетей ул. Мира, д. 18, Замена трубы стальной 0  80 мм на РР  0  75 мм, L — 45 м (в двутрубном исчислении)
(наименование работ и затрат)

котельной № 25, расположенной по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г. Анжеро-Судженск, ул. Герцена, 7.

Основание:

Сметная стоимость 
строительных работ 

Средства на оплату труда 
Сметная трудоемкость 
Трудозатраты механизаторов

Исполнение концессионного соглашения № 20 от 29.12.2015г. 

~ ~ ~ ~ ~  208 732,32 руб.
170 532,94 руб.
47 838,81 руб.

127,32 чел.час
8,49 чел.час

(наименование объекта)

№ п/п О боснование Наименование работ и затрат Единица
измерения Кол-во

Стоим ость  единицы, руб. О бщ ая стоимость, руб.

Всего
В  том числе

Всего
В  том  числе

Осн.З/п Эк.М аш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Раздел 1. Новый раздел
1 ТЕР01 -01 -003-14 

Приказ Минстроя России 
от 28.02.17 №514/пр

Разработка грунта в отвал экскаваторами 
«драглайн» или «обратная лопата» с ковшом 
вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2

1000 м3 
грунта

0,05625 54 862,62 4 761,00 50 101,62 19 462,74 3 086,02 267,81 2 818,21 1 094,78

11риказ от u4.uy.zui у № 11ри ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в нов 
519/пр п.6.7.1 возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25

ом строительстЕзе, в том числе ПО

1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены ОЗП-32,56; ЭМ-8,15; ЗПМ-32,56; МАТ=8,49 ~ ------------------------------

Накладные расходы 92% ФОТ (от 1 362,59) -----------------------------------------
----------------------------- .--------------------------------------------------------------------------  1 253,58

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 1 362,59) " ----------------------------------------------- --------------------------
626,79

2 ТЕР01-02-057-02 
Приказ Минстроя России 
от 28.02.17 №514/пр

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 
до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 
2

100 м3 
грунта

0,225 54 030,94 54 030,94 12 156,96 12 156,96

I в новом строительстве, в том числе по

1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены ОЗП-32,56; ЭМ-8,15; ЗПМ-32,56; М АТ-8,49
Накладные расходы 89% ФОТ (от 12 156,96)

10 819,69
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 12 156,96)

4 862,78
U J

Страница 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 133 ТЕР07-06-002-05 
Приказ Минстроя России 
от 28.02.17 №514/пр

Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: 
до 0,5 м2

100 шт. 
сборных 

конструкций

0,15 32 163,25 31 104,21 1 059,0 469,8* 4 824,4< 4 665,6* 158,8 70,48

I ipHKdd UI u4.0y.2u |у № Демонтаж (разоорка) соорных Оетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх/ ЗПМ=0 8' МАТ=0 к оа 
519/пр табл.2 п.1

сх.; Т3=0,8; ТЗМ= 0,8

I |риказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по----------------
519/пр п.6.7.1 возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 красх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1 25

1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены ОЗП=32,56; ЭМ=8,15; ЗПМ=32,56; МАТ=8,49 —

Накладные расходы 110% ФОТ (от 4 736,12) ---------------------------------------------------------------------------------
■■ 5 209,73

Сметная прибыль 73% ФОТ (от 4 736,12) ‘ ”  ----------------------- ---------------------------------- ----------------
________________________________ I_______  ' _________________________________________  3 457,37

4 ТЕРр66-16-17
Приказ Минстроя России
от 28.02.17 №518/пр

Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах 
с повышенной влажностью краном диаметром 
труб: до 80 мм

100 м
трубопрово

да

0,45 14 302,23 11 280,41 2 916,89 1 192,67 6 436,00 5 076,18 1 312,60 536,70

1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены 03П=32,56; ЭМ=8,15; ЗПМ=32,56; МАТ=8,49

Накладные расходы 89% ФОТ (от 5 612,88) ' ---------------------------------------------------—------------------ ----------

Сметная прибыль 44% ФОТ (от 5 612,88) *---------------------
__________________________________ _________ _ _____________ _________________________ 2 469,67

5 ТЕР24-01-001-02 
Приказ Минстроя России 
от 28.02.17 №514/пр

Прокладка трубопроводов в каналах и надземная 
при условном давлении 0,6 МПа, температуре 
115°С, диаметр труб: 70 мм

1 км
трубопрово

да

0,045 1 095 507,00 193 449,18 141 884,27 44 199,39 49 297,82 8 705,21 6 384,79 1 988,97

, 1РИ1Ш О, uH.ua.zu 1» ш  1 |ри ремонтно-строительных раоотах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в нов 
519/пр п.6.7.1 возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1 25

ом строительстЕзе, в том числ э по

1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены ОЗП=32,56; ЭМ=8,15; ЗПМ=32,56; МАТ=8,49 ~ ---------------------------------------------- ---------------------

Накладные расходы 117% ФОТ (от 10 694 18) ------------------------------------------------------- --------------------------
12 512,19

Сметная прибыль 74% ФОТ (от 10 694 18) " “  ~-----------------------------------------------------------------------------
'  7 913,69

6 ТЕР26-01-003-01 
Приказ Минстроя России 
от 28.02.17 №514/пр

Изоляция трубопроводов цилиндрами и 
полуцилиндрами из минеральной ваты на 
синтетическом связующем

1 м3
изоляции

0,9 12761,13 7 764,39 527,10 11 485,02 6 987,95 474,39

11 рикзз ui u^.uy.zu 1 у i№ 1 ipn ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически л, 
519/пр п.6.7.1 возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1 25

процессам в нов эм строительстве, в том числе по

1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены ОЗП-32,56; ЭМ=8,15; ЗПМ=32,56; МАТ=8,49 " ------------------------------------------------------

Накладные расходы 97% ФОТ (от 6 987,95) ----------------------------------------------------------------------- -------
__________________________________.________________________________________________  6 778,31

Сметная прибыль 55% ФОТ (от 6 987 95) ------------------------------------------------------- ------------- -—
3 843,37

7 ТССЦ-104-0551 
Приказ Минстроя России 
от 28.02.17 №519/пр

Цилиндры минераловатные теплоизоляционные 
ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 20, 
внутренним диаметром: 64 мм

м 0,9288 148,41 137,84

1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены 03П=32,56; ЭМ=8,15; ЗПМ=32,56; МАТ=8,49
8 ТЕР07-06-002-05 

Приказ Минстроя России 
эт 28.02.17 №514/пр

устройство плит перекрытий каналов площадью: 
цо 0,5 м2

100 шт. 
сборных 

инструкций

0,15 40 968,64 38 880,35 1 323,76 587,30 6 145,30 5 832,05 198,56 88,10

ifjHKdj и i U4.uy.zU у № 11ри ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в ново 
«,r«w;u«u-..,.™„^^,„..,„,,^.5lfl/np,n.6.7.d..B03BeAe.HHra новых.конструктивных,элементов) 03(1=1,35; ЭМ=1,25 красх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1 25

м строительств*з, в том числе по

—V 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены 03П=32,56; ЭМ=8,15; ЗПМ=32,56; МАТ=8,49 ~ --- ---------------------------------------------- ---------------------—
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Накладные расходы 110% ФОТ (от 5 920,15) 6 17

Сметная прибыль 73% ФОТ (от 5 920,15) 4 32^
9 ТЕР01-01-033-01 

Приказ Минстроя России 
от 28.02.17 №514/пр

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт 
(80 л.с.), группа грунтов 1

1000 м3 
грунта

0,05625 10 525,93 10 525,93 4 308,91 592,08 592,08 242,38

Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
519/пр п.6.7.1 возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25

1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены 03П=32,56; ЭМ=8,15; ЗПМ=32,56; МАТ=8,49

Накладные расходы 92% ФОТ (от 242,38) 222,99
Сметная прибыль 46% ФОТ (от 242,38)

10 ТЕР01-02-027-01 Планировка площадей: механизированным 1000 м2 0,2025 1 467,31 1 467,31 620,27 297,13 297,13
Приказ Минстроя России способом, группа грунтов 1 спланирова
от 28.02.17 №514/пр иной

площади
Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

519/пр п.6.7.1 возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены 03П=32,56; ЭМ=8,15; ЗПМ=32,56; МАТ=8,49

Накладные расходы 89% ФОТ (от 125,60) 111,78
Сметная прибыль 41% ФОТ (от 125,60) 51,50

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 94 458,66 43 691,80 12 236,61 4 147,01
Накладные расходы 48 415,90

В том числе, справочно:

89% ФОТ (от 17895,44) (Поз. 2, 4, 20) 15 926,93
92% ФОТ (от 1604,97) (Поз. 1,19) 1 476,57

97% ФОТ (от 6987,95) (Поз. 16, 6) 6 778,31
110% ФОТ (от 10656,27) (Поз. 3, 18) 11 721,90

117% ФОТ (от 10694,18) (Поз. 5) 12 512,19

Сметная прибыль 27 658,38
В том числе, справочно:

40% ФОТ (ОТ 12156,96) (Поз. 2) 4 862,78

41% ФОТ (от 125,6) (Поз. 20) 51,50

44% ФОТ (от 5612,88) (Поз. 4) 2 469,67

46% ФОТ (от 1604,97) (Поз. 1,19) 738,29
55% ФОТ (от 6987,95) (Поз. 16, 6) 3 843,37

73% ФОТ (от 10656,27) (Поз. 3, 18) 7 779,08

74% ФОТ (от 10694,18) (Поз. 5) 7 913,69

Итоги по смете:

Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

Итого Поз. 1, 19 3 678,10 267,81 3 410,29 1 337,16
Накладные расходы 92% ФОТ (от 1 604,97) 1 476,57
Сметная прибыль 46% ФОТ (от 1 604,97) • ' ! • ............ ' v w w m  - • •*••• • г

_—ь__________________________________________________________________________________________________________________________________________
738,29 ' • ' • • ...~

СП
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Итого с накладными и см. прибылью 5 892,96

Земляные работы, выполняемые ручным способом:

Итого Поз. 2 12 156,96 12 156,96
Накладные расходы 89% ФОТ (от 12 156,96) 10 819,69
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 12 156,96) 4 862,78
Итого с накладными и см. прибылью 27 839,43

Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве:

Итого Поз. 3, 18 10 969,79 10 497,69 357,41 158,58
Накладные расходы 110% ФОТ (от 10 656,27) 11 721,90
Сметная прибыль 73% ФОТ (от 10 656,27) 7 779,08
Итого с накладными и см. прибылью 30 470,77

Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные):

Итого Поз. 4 6 436,00 5 076,18 1 312,60 536,70
Накладные расходы 89% ФОТ (от 5 612,88) 4 995,46
Сметная прибыль 44% ФОТ (от 5 612,88) 2 469,67
Итого с накладными и см. прибылью 13901,13

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:

Итого Поз. 5 49 297,82 8 705,21 6 384,79 1 988,97
Накладные расходы 117% ФОТ (от 10 694,18) 12512,19
Сметная прибыль 74% ФОТ (от 10 694,18) 7 913,69
Итого с накладными и см. прибылью 69 723,70

Теплоизоляционные работы:

Итого Поз. 16, 6 11 622,86 6 987,95 474,39
Накладные расходы 97% ФОТ (от 6 987,95) 6 778,31
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 6 987,95) 3 843,37
Итого с накладными и см. прибылью 22 244,54

Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):

Итого Поз. 20 297,13 297,13 125,60
Накладные расходы 89% ФОТ (от 125,60) 111,78
Сметная прибыль 41% ФОТ (от 125,60) 51,50
Итого с накладными и см. прибылью 460,41

Итого 170 532,94
В том числе:

Материалы 38 530,25
Машины и механизмы 12 236,61
ФОТ ~ 47 838,81
Накладные расходы 48 415,90
Сметная прибыль 27 658,38

Непредвиденные затраты 2% . . : : ^  ... , . „ ^ ОП1<г>1 „ ... 3 41.0,66 ' ' 1 } enrue,Q и Л* VI for 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Итого с не п р ед ви д е н н ы м и 173 943,60
НДС 20% “  —  - — ------------------------------------ 34 788,72

ВСЕГО по смете
L  ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- ------7---------------Л --------------------------------------------

208 732,32

Составил: Инженер по подготовке производства
[должность, подпись (инициалы, фамилия),

Я.А. Ахметзянова
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