
АКТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ СВОИХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

Анжеро-Судженский городской округ

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Анжеро- 
Судженского городского округа (КУМИ), в лице Председателя Пинигиной Анны 
Эдуардовны, действующего на основании Положения,

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Анжеро-Судженского 
городского округа (УЖКХ), в лице начальника УЖКХ Масалкина Максима Сергеевича, 
действующего на основании Положения,

и Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоРесурс» (ООО «ТеплоРесурс»), 
в лице генерального директора Баранова Евгения Сергеевича, действующего на основании 
Устава, именуемые также Сторонами, составили настоящий акт выполненных работ о 
нижеследующем:

1. В соответствии с Концессионным соглашением №20 в отношении объектов 
теплоснабжения на территории Муниципального Образования «Анжеро- 
Судженский городской округ» от 29.12.2015 года, ООО «ТеплоРесурс» выполнил 
следующие работы в отношении Объекта Соглашения, согласно приложению.

2. Работы выполнены в установленный срок.
3. ООО «ТеплоРесурс» обязан:

- за свой счет провести техническую инвентаризацию, паспортизацию, и оформление
землеустроительных дел, в отношении объектов, указанных в приложении;

- ввести объекты в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

Концедент:
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 
Председатель Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации
Анжеро-Судженскогоуородс'кого 
округа •""I /

W J L

Управление жилищно­
коммунального хозяйства
Анжеро-Судженского городского

Концессионер:
Общество с ограниченной 
ответственностью «ТеплоРесурс» 
(ООО «ТеплоРесурс»)

Генеральный директор ООО 
«ТеплоРесурс»
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Акту об исполнении концессионером 
своих обязательств по реконструкции 
объектов концессионного соглашения 

от « Л * » ___-к______ 20 лу  г.

№ Наименование
объекта

Наименование работ в 
соответствии с 
инвестиционной 
программой

Един
ица

изме
рени

я

Объём
/колич
ество
выпол
ненны
X
работ

План 
затрат по 
инвестици 
онной 
программ 
е, тыс. 
руб. с 
НДС, 18%

План 
затрат по 
инвестици 
онной 
программе 
, тыс. руб. 
без НДС

Фактическ
ая
стоимость 
затрат, 
тыс.руб., с 
НДС, 20%

Фактическ
ая
стоимость 
затрат, 
тыс.руб., 
без НДС

Выпол
нение,
%

Плановы 
й год 
реализац 
ИИ
мероприя
тий

Фактичес 
кий год 
реализац
ИИ
мероприя
тий

Источник
инвестиц
ИЙ

1

Тепловая сеть по 
ул. Кадровая, 15 
(Ду 50мм, L=10 м). 
Кадастровый 
номер:
42:20:0101047:78:52

Реконструкция тепловой 
сети по ул. Кадровая, 15, 
по Кемеровская область, г. 
Анжеро-Судженск, ул. 
Герцена, д.7. Котельная 
№25 : Замена трубы 
стальной Ду50 мм на РР Ду63 
мм, протяженностью 10 м

ед 1 61,7 52,29 22,69 18,91 100 2023 2024 Собственн
ые
средства
концессио
нера
(Амортиза
ция)

Итого: 61,7 52,29 22,69 18,91

2

NJ



Унифицированная форма № КС-3 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 11.11.99 № 100

Инвестор:
Заказчик:
Подрядчик:

Объект:

Код

ООО "ТеплоРесурс", 652491, Кемеровская область - 
Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г. Анжеро- 
Судженск, пгт. Рудничный, ул. Советская, 2а

Форма по ОКУД 0322001

по ОКПО 26624591

Тепловые сети от котельной № 25, расположенной по 
адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Анжеро- 
Судженский городской округ, г. Анжеро-Судженск, ул. 
Герцена, 7 по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер

дата
Вид операции

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Отчетный период
с по

о/. &  ЛОЛЛ ^ .л л .л о л л .СПРАВКА

Номер
документа

Дата
составления

Номер

Н аим енование п усковы х  
ком пл ексов , этапов , 

объ ектов , видов  
вы пол н ен н ы х работ, 

о б о р у д о в а н и я ,за тр а т

Код

С тоим ость  в ы п о л н ен н ы х  работ и затрат, руб.

п/п с начала
провед ения работ с начал а года

в том  числе за  
отчетны й, 

период
1 2 3 4 5 6

1

1.1.
1.2.

Всего работ и затрат, 
включаемых в стоимость 

работ в том числе: 
Материалы 

Т рудозатраты
8 712,36 

10 202,25
8 712,36 

10 202,25
8 712,36 

10 202,25

Итого 18 914,61

3



Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоРесурс 
г.Анжеро-Судженск

АКТ
ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ

■ВЕРЖДАЮ: 
ый директор 

лоВегсурс" 
.С.Баранов 
2022 г.

сентября 2022 г.

Комиссия в составе: Главный инженер 
Ответственный за осуществление 
производственного контроля 
Инженер ПТО

И.А.Ощепко
А.А.Шевелев

Я. А. Ахметзянова

Производитель работ: Начальник участка №20 С.А.Исаков

произвела приёмку выполненных работ по реконструкции тепловой сети по ул. Кадровая, 15, 
Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск. Кадастровый номер: 42:20:0101047:78:52

Комиссия установила следующее:

Предусмотренные работы Замечания (недоделки, 
нарушения)

Замена трубы стальной Ду50 мм на РР ДубЗ мм, протяжённостью 10
м

Замечаний нет

Заключение комиссии:
Предусмотренные работы выполнены в полном объёме. Замечании нет.

Подписи:

Комиссия:
Главный инженер

Ответственный за

(падпись)

И.А.Ощепко

А.А.Шевелев

Я.А.Ахметзянова

С.А.Исаков
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СОГЛАСОВАНО:
Начальник,УЖКХ Анжеро- 

Судженсю^р городского округа 
М.С. Масалкин 

20 г.
У A vJV

У/

УТВЕРЖДАЮ:
Г енеральный директор 
ООО «НеплоРесурс»

Е.С. Баранов 
20 г.

'S Л /  
/ / &I  О o'

. о-|Акт
выполненных работ

/ (442

20 y, г.

Мы, нижеподписавшиеся:
Начальник участка №, У -  
Инженер по подготовке производства -  
Главный бухгалтер -  г,//'; , /  / V , ; / /  
Исполнители: 1 /

У ш йм ш Ш Ш Ш ш Г
Щ уФ т /У /Ш ,

У Ш л Ж

составили настоящий акт о том, что были выполнены следующие работы и затраты по
участку № . [_______ котельной № ■'. /_______
Использованные материалы:

№
п/п

Объект работ Наименование
материала

Количество Ед. изм. Сумма
(руб.)

V ,ТШ Ш ш Ш У М У Ш У /У /лШ Л  Ю //-Ш /Д .У т ш АУ У лУ У )
ш я и л ш к  г ш /л у .У /У М лШ й
уур у  УУ Ш Г 7 Ш Г  ^ <У ш т ж ж

Р Ш й Ш т . гш я
Ш Ш Ж Ш 7 Р

Ш Т т Ш Ш Г Ш л о  . Л У а г ~ Ш ¥ 7 Т
L  \  7 Ж  .ж Ж р М 1 а и ш . Ж Т 7

УгЖ Л УлУУ УРШ  УУ У уууш . У М  У  У/  <7
-

У М Ж /Ж  / 1 Ш Г Ж

'

*
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Трудозатраты:
№
п/п

Объект работ

-42__________________________ж__________

Профессия
исполнителя

Разряд Кол-во
часов

Расчет,
сумма
(руб.)

/ г / м - /к Л У ё Ж Р /у У х & у & е / £ / / 3 5 Z 2 /  / Р

■ / г Р / У Х
у  ^

5 ' Л >

Щ Ш ,  Ж Ш Щ Ш Р s Z > Я М / ,У 5 Г

“7

Т Ш Ш Ж Ш ж х Ш Т / С Р ф С У > У £ > .  ' / £ £ < ?  ^

-С /) и"У С  С Л Г 9 9 , М

Машино-часы:
№
п/п

Объект работ Марка автомобиля Кол-во
часов

Сумма
(руб.)

^ L . мт /Р>
■------1Ш Г /Ш Ш /Н /Ш  М Ш А

Ш Р / /  /Й г///Р /Й  A W -
М  ////Й  /■ ////// (А PP/U/A '
¥й РР (7) Z//J//J/ '/ - /P i//

Общая стоимость выполненных работ в соответствии с настоящим актом
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Расчет оплаты работ за Сентябрь 2022

ФИО Должность Начисления по 
квитку в месяц

Часы
отработанные за 
месяц

ЧТС Кол-во
часов
работ

сумма
оплаты
работы

Отчисление 
на соц 
нужды

Погребной В.В.
Электрогазосварщик 6 
разряда

65 548,96 186 .352,41 10,00 3 524,14 1 205.26

Галимов Р.М.

Слесарь по ремонту 
оборудования котельной. 
5разряд

37 714,06 184
204.97 10,00 2 049,68

700.99

Рябченко К.А.

Слесарь по ремонту 
оборудования котельной, 
5разряд

35 700,80 176
202,85 10,00 2 028,45

693,73

Всего 138 963,82 546,00 76Q.23 30,00 7 60.2,27 2 599,98

Экономист по планированию______________________ ______________________________ Моськина К.А.
( должность) (лн^ая подпись) ( расшифровка подписи )

_ I
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ООО ТЕПЛОРЕСУРС
( наименование организации)

ТАБЕЛЬ
учета рабочего времени

Номер Дата

документа составления

28.09.2022

Отчетный период

С ПО

28.09.2022 29.09.2022.

Фамилия,
ИМЯ

отчество

Профессия
Числа месяца

№ Табель­
ный №

Итого отработано Количест- из них
дней часов во

неявок о т

и

ОД

У д о Б г П Рвсего из них
Отработано часов сверх­

уроч­
ных

ноч­
ных

выход­
ных,

празд.

дней
(часов)I • 2 3 4 5 6 7 8 9 10 н 12 „ 14 15

16 Г7 ' 18 19 20 21 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Погребной В.В.
Электрогазосварщик 6 
разряда

1 667 2 1 08 2 0 0 0 0 0 0 0

Галимов Р.М.

Слесарь по ремонту 
оборудования 
котельной, 5 разряд

2 771 2 1 08 2 0 0 0 0 0 0 0

Рябченко К.А.

Слесарь по ремонту 
оборудования 
котельной, 5разряд

3 636 2 1 0 0 0 0 0 0 0 08 2

Итого 6  I  30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0

Руководитель структурного подразделения

Ответственное лицо

Начальник участка 
( должность)

Мастер смены 
( должность)

Исаков С.А.
( личная подпись) ( расшифровка подписи )

Шлейхер Л.А.

29.09.2022

29.09.2022
( личная подпись) ( расшифровка подписи )

f-
00



РАСЧЁТНЫЙ ЛИСТОК ЗА СЕНТЯБРЬ 2022 
П огребной  В ячесл ав В л а д и м и р о ви ч  (00667)
Организация: ООО’ ТЕПЛОРЕСУРС" Должность: Электрогазосварщик 6 разряда
Подразделение: Участок № 20 ________________________________________________  Оклад (тариф): 14 500 ■ . -
Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период . Сумма

Дни | Часы
Начислено: 65 548,96 Удержано: 8 521,00
Оплата по окладу по часам сент. 2022 22 176 176,00 чс. 14 500,00 НДФЛ .. ... . . . , сент. 2022 .. 8521,00
Оплата сверхурочных часов сент. 2022 . ю 10,00 чс. 1 565,34 Выплачено: 55 548,48
Доплата за работу в ночное время сент. 2022 5,00 чс. 82,39 Зарплата за месяц (Банк, вед. 

№ 286 от 19.09.22)
авг. 2022 55 548,48

Районный коэффициент сент. 2022 22,00 дн. 10 036,64
Доплата за вредные условия сент. 2022 580,00
Доплата за качество выполненных 
работ

сент. 2022 . •• .
■■ ■■ ■ 1 -

16 727,73
... ■ . Ч . , . .

Компенсация за вредые условия 
(молоко)

сент. 2022 462,00

Компенсация за стирку спец, 
одежды

сент. 2022 94,86

Оплата по приказам сент. 2022 20 000,00
Доплата за соблюдение 
температурного графика и 
безаварийной работы

сент. 2022 1 500,00
. . . ■

Долг предприятия на начало 55 548,48 Долг предприятия на конец 57 027,96

Общий облагаемый доход: 443 816,97

РАСЧЕТНЫ Й ЛИСТОК ЗА СЕНТЯБРЬ 2022 
Га л йм ов  Раис М ухарам ович  (00771)
Организация. ООО ТЕПЛОРЕСУРС" Должность: Слесарь по ремонту оборудования

котельной №25 5 разряда
Подразделение: Участок № 20 _______________________________________________  0клад (тариф); 13 200
Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма

Дни | Часы
Начислено: 37 714,06 Удержано: 4 721,00
Оплата по окладу по часам сент. 2022 22 176 176,00 чс. 13 200,00 НДФЛ сент. 2022 4 721,00
Оплата работы в праздничные и 
выходные дни

сент. 2022 1 8 8,00 чс. 1 200,00 Выплачено: 8 732,67

Районный коэффициент сент. 2022 22,00 дн. 7 527,74 Зарплата за месяц (Банк, вед. авг. 2022 8 732,67
Доплата за вредные условия сент. 2022 528,00
Доплата за качество выполненных 
работ

сент. 2022 10 164,48 ’ ' ’

Компенсация за стирку спец, 
одежды

сент. 2022 93,84 7  “

Оплата по приказам сент. 2022 5 000,00 .

Долг предприятия на начало________._____ ________________________ ___________________ 8 732,67 Долг предприятия на конец

Вычетов на детей: 1 400,00

РАСЧЕТНЫ Й ЛИСТОК ЗА СЕНТЯБРЬ 2022 
Р яб че нко  Константин  А л ексееви ч  (00636)
Организация: ООО "ТЕПЛОРЕСУРС" Должность: Слесарь по ремонту оборудования

котельной №25 5 разряда
Подразделение: Участок № 20 _____________________________________________________  Оклад (тариф): 13 200
Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма

Дни | Часы
Начислено: 35 700,80 Удержано: 4 642,00

4 642,00
Оплата по окладу по часам сент. 2022 22 176 176,00 чс. 13 200,00 НДФЛ сент. 2022
Районный коэффициент сент. 2022 22,00 дн. 6 717,93 Выплачено: 15 120,88
Доплата за вредные условия сент. 2022 528,00 Зарплата за месяц (Банк, вед. авг. 2022 " 15 120,88
Доплата за качество выполненных 
работ

сент. 2022 8 665,11

Компенсация за стирку спец. сент. 2022 89,76
. - . ........

одежды
Оплата по приказам сент. 2022 5 000,00
Доплата за соблюдение 
температурного графика и 
безаварийной работы

сент. 2022 1 500,00
■

Долг предприятия на начало___________ _ _ _ _ ________________________________________ 15 120,88 Долг предприятия на конец

Общий облагаемый доход: 307 058,02
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ООО "ТЕПЛОРЕСУРС"

Отчет по проводкам за Январь 2021 г. - Август 2024 г.

"1°" И СУбК0НТ° РЭВН0 "РеК0НСТруКЦИЯ тепловых сетей по ул Кадровая 15 протяж45 м ду 80 мм"
Период Документ Аналитика Дт Аналитика Кт

' №
i30'09'2022 S S f OBlPeKOHCTpyKW Муфта Ду-бЗп/п

:30S.oL 000225112°0T0:00 П°  ^  № 2°
Списание протяж 45 м ду 80

; материалов в мм
производство ?■' - ' ' : ~

3 0 М а 2 2  E S S "  ' Р е ко н стр укц и я  Щ Я  л врехвдла
тепловых сетей по п/п 63-25

С писание2 12 :00 :0°  У"  КаДР° ВаЯ 15 У “  №  20 
материалов в 

. .....-производство
30.09.2022 Расход материалов Реконструкция

протяж 45 м ду 80 
мм

протяж 45 м ду 80 
мм

00БП-001151 от ______ ui/xw iw i
30.09.2022 12:00:00 ул Кадровая 15 

■ Списание
материалов в 

I производство
30.09.2022 Расход материалов Реконструкция

00БП-001151 от тепловых сетей
30.09.2022 12:00:00 ул Кадровая 15
Списание протяж 45 м ду 80
материалов в мм

. _____  производство
30.09.2022 Расход материалов Реконструкция

пп по'опо151 °Т тепловых сетей по
30.09.2022 12:00:00 ул Кадровая 15
Списание протяж 45 м ду 80
материалов в Мм
производство

тепловых сетей по Ду-63х8,6 SDR 7 4,г - -  pN2Q

Участок № 20

Угол пп 90гр Ду 40 
тепловых сетей по Участок № 20

30.09.2022 Регламентная 
операция 
00БП-000114 от

Реконструкция 
тепловых сетей по 
ул Кадровая 15

Угол пп 90гр Ду 63 
Участок № 20

Угол пп 90гр Ду 40 
Участок № 20

30.09.2022 23:59:59 протяж 45 м ду 80
Корректировка 
стоимости списания

Ответственный:

мм

Кол.

БУ..

Кол.

БУ

Кол.

Главный бухгалтер
(должность)

8 712,36

Показа­
тель

Дебет . - ■ Кредит
Счет Счет ... . «

БУ 08.05
1 . 237,50 10.01 237,£

Кол.
. ■ 

: ■ _ ! .

[ -
. .Щ

■ •'ЬУ 08.05 69,55 10.01 69,5

Кол.
ч

!------- J ..
' . • |

.
2,00

БУ
■
08.05

■ |
7 939,17 10.01 7 939, Г

Кол.
. f

!

___ _ J
. 1 20.00С

8 712,36 
33,000

Борисенко В. Ю. 
(расшифровка подписи)
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ТеплоРесурс»
ПРИКАЗ

о т « С '/  » ____ 2022г.

«О создании постоянно действующей 
комиссии по приемке выполненных работ»

В целях осмотра и принятия результатов выполненных ремонтных работ

1. Создать постоянно действующую комиссию по приемке выполненных работ 
по ремонту и реконструкциям подрядным или хозспособом в структурных 
подразделениях ООО «ТеплоРесурс» в следующем составе:
Председатель:
Главный инженер И.А.Ощепко
Члены комиссии:
Ответственный за осуществление
производственного контроля А.А.Шевелев

Начальник соответствующего участка 
Производитель работ (ответственный исполнитель)

2. Результаты приемки отражать в Акте установленной формы (Приложение 1).
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

ПРИКАЗЫВАЮ:

Инженер ПТО 
Инженер ПТО

Я.А.Ахметзянова
А.Н.Липунов

ООО «ТеплоРесурс» Е.С.Баранов/ •

0 0 0 - Т е п л о Р е с у р с . 

К О П И Я  8F P H A
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СОГЛАСОВАНО:

Начальн^Управд^ния жилищно-коммунального хозяйства 
Ад ми^истр^йУлнжеро-Судженского городского округа

М.С. Масалкин
i f  ̂  S

11° i?  М п

"енеральный директор ООО "ТеплоРесурс"

Е.С. Баранов

I  *  Y

n i l  УЖКХ
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(локальная смета)

/<
*s>
\ 0  • / т '_____

А. .к .  Х К -'/щ
на Реконструкция тепловых сетей по ул. Кадровая, д. 15. Замена трубы стальной 0  50 ~ * *1

« "ТеплоРесурс”

4/1246
065 : 10 м

(наименование работ и затрат)

Тепловые сети котельной № 25, расположенной по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г. Анжеро-Судженск, ул. Герцена, 7.
(наименование объекта)

Основание: Исполнение концессионного соглашения № 20 от 29.12.2015г.

Сметная стоимость 62 407,88 руб
строительных работ 

Средства на оплату труда 
Сметная трудоемкость 
Трудозатраты механизаторов

50 986,83 руб.
11 325,33 руб. 

31,85 чел.час 
3,16 чел.час

№ п/п Обоснование Н аименование работ и затрат Единица
измерения Кол-во

С тоимость единицы, руб. Общ ая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.М аш 3/пМ ех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМ ех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Раздел 1 . Новый раздел
1 ТЕР01-01-003-14 

Приказ Минстроя России 
от 28.02.17 №514/пр

Разработка грунта в отвал экскаваторами 
«драглайн» или «обратная лопата» с ковшом 
вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2

1000 м3 
грунта

0,0125 44 221,30 4 140,00 40 081,30 478,20 552,77 51,75 501,02 5,98

1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены 03П=32,56; ЭМ=8,15; МАТ=8,49

Накладные расходы 92% ФОТ (от 66 99) ------------------------------------------ ----------------------------- --------------------------------------------------- —
----------------------------------- — ------------------------------------------ ---------------------------------------- ---------------- ---------------------------------------------------  61,63

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 66,99) “  --------------------------------------------------------------------------------- — ------------
---------------------------------- ----------- --------------------------------------------------------------------------------  30,822 ТЕР01-02-057-02 

Приказ Минстроя России 
от 28.02.17 №514/пр

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 
до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 
2

100 м3 
грунта

0,02 46 983,43 46 983,43 939,67 939,67

1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены 03П=32,56; ЭМ=8,15; МАТ=8,49

Накладные расходы 89% ФОТ (от 1 080,62) -- ------------------------------------- --------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------- --------- -----------------------------------------------------------------------------------------  961,75

Сметная прибыль 40% ФОТ (от 1 080 62) '----------------------------------------------------------------------------------------- ------
----------------------- ■---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------  432,253

ю

ТЕР07-06-002-05 
Приказ Минстроя России 
от 28.02.17 №514/пр

Демонтаж плит перекрытии каналов площадью: 
до 0,5 м2

100 шт. 
сборных 

конструкций

0,03 27 894,41 27 047,20 847,21 11,54 836,83 811,42 25,41 0,35
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

519/пр табл.2 п.1
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены 03П=32,56; Э1\Л=8,15; МАТ=8,49

Накладные расходы 110% ФОТ (от 933,57) 1 026,93
Сметная прибыль 73% ФОТ (от 933,57) 681,51

4 ТЕРр66-16-16 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах 100 м 0,2 13 513,67 10 913,46 2 532,29 31,45 2 702,73 2 182,69 506,46
Приказ Минстроя России с повышенной влажностью краном диаметром трубопрово
от 28.02.17 №518/пр труб: до 50 мм да

6,29

1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены 03П=32,56; ЭМ=8,15; МАТ=8,49
Накладные расходы 89% ФОТ (от 2 517,95) 2 240,98

Сметная прибыль 44% ФОТ (от 2 517,95) 1 107,90
5 ТЕР24-01 -001-02 Прокладка трубопроводов в каналах и надземная 1 КМ 0,02 1 041 897,64 168 216,68 113 507,41 1 085,98 20 837,95 3 364,33 2 270,15 21,72

Приказ Минстроя России при условном давлении 0,6 МПа, температуре трубопрово
от 28.02.17 №514/пр 115°С, диаметр труб: 70 мм да

1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены 03П=32,56; ЭМ=8,15; МАТ=8,49

Накладные расходы 117% ФОТ (от 3 896,13) 4 558,47
Сметная прибыль 74% ФОТ (от 3 896,13) 2 883,14

12 ТЕР16-07-005-02 
Приказ Минстроя России 
от 28.02.17 №514/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов систем 
отопления, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 100 мм

100 м
трубопрово

Да

0,1 2 722,16 2 282,13 360,31 272,22 228,21 36,03

1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены 03П=32,56; ЭМ=8,15; МАТ=8,49

Накладные расходы 121% ФОТ (от 262,44) 317 55

Сметная прибыль 72% ФОТ (от 262,44) ,1 00.90
13 ТЕР26-01-003-01 

Приказ Минстроя России 
от 28.02.17 №514/пр

Изоляция трубопроводов цилиндрами и 
полуцилиндрами из минеральной ваты на 
синтетическом связующем

1 м3
изоляции

0,18 11 642,97 6 751,64 421,68 2 095,73 1 215,30 75,90

1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены 03П=32,56; ЭМ=8,15; МАТ=8,49

Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 397,60) 1 000,0/
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 1 397,60) , . 0/00,00

14 ТССЦ-104-0551 
Приказ Минстроя России 
от 28.02.17 №519/пр

Цилиндры минераловатные теплоизоляционные 
ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 20, 
внутренним диаметром: 64 мм

м 20 17,48 349,60

2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: В текущих ценах

15 ТЕР07-06-002-05 
Приказ Минстроя России 
от 28.02.17 №514/пр

Устройство плит перекрытий каналов площадью: 
до 0,5 м2

100 шт. 
сборных 

конструкций

0,03 35 632,54 33 809,00 1 059,01 14,43 1 068,98 1 014,27 31,77 0,43

1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены 03П=32,56; ЭМ=8,15; МАТ=8,49

Накладные расходы 110% ФОТ (от 1 166,95) 1 283,65
Сметная прибыль 73% ФОТ (от 1 166,95)

851,87

UJ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
16 ТЕР01-01-033-01 

Приказ Минстроя России 
от 28.02.17 №514/пр

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт 
(80 л.с.), группа грунтов 1

1000 м3 
грунта

0,0125 8 420,74 8 420,74 105,87 105,26 105,26 1,32

1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены 03П=32,56; ЭМ=8,15; МАТ=8,49

Накладные расходы 92% ФОТ (от 1,65) 1 52

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 1,65) q yg

17 ТЕР01-02-027-01 
Приказ Минстроя России 
от 28.02.17 №514/пр

Планировка площадей: механизированным 
способом, группа грунтов 1

1000 м2 
спланирова 

иной 
площади

0,075 1 173,84 1 173,84 15,24 88,04 88,04 1,14

1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены 03П=32,56; ЭМ=8,15; МАТ=8,49

Накладные расходы 89% ФОТ (от 1,43)

Сметная прибыль 41% ФОТ (от 1,43)

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 29 849,78 9 807,64 3 640,04 37,23

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам 32 230,95 11 278,78 4 550,07 46,55

В том числе, справочно:

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 16, 2-3, 15, 4-5, 12- 
14, 17)

2 381,17 1 471,15 910,01 9,31

Накладные расходы 11 809,41

В том числе, справочно:

89% ФОТ (от 3600) (Поз. 2, 4, 17) 3 204,00

92% ФОТ (от 68,64) (Поз. 1, 16) 63,15

97% ФОТ (от 1397,6) (Поз. 13-14) 1 355,67

110% ФОТ (от 2100,52) (Поз. 3, 15) 2 310,57

117% ФОТ (от 3896,13) (Поз. 5) 4 558,47

121% ФОТ (от 262,44) (Поз. 12) 317,55

Сметная прибыль 6 946,47

В том числе, справочно:

40% ФОТ (от 1080,62) (Поз. 2) 432,25

41% ФОТ (от 1,43) (Поз. 17) 0,59

44% ФОТ (от 2517,95) (Поз. 4) 1 107,90

46% ФОТ (от 68,64) (Поз. 1,16) 31,57

55% ФОТ (от 1397,6) (Поз. 13-14) 768,68

72% ФОТ (от 262,44) (Поз. 12) 188,96

73% ФОТ (от 2100,52) (Поз. 3, 15) 1 533,38

74% ФОТ (от 3896,13) (Поз. 5) 2 883,14

Итоги по смете:

Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

Итого Поз. 1,16 658,03 51,75 606,28 7,30

Страница 3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего с учетом "Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗЛМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25"
817,36 59,51 757,85 9,13

Накладные расходы 92% ФОТ (от 68,64) 63,15

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 68,64) 31,57

Итого с накладными и см. прибылью 912,08

Земляные работы, выполняемые ручным способом:

Итого Поз. 2 939,67 939,67

Всего с учетом "Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных 
технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗЛ=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25"

1 080,62 1 080,62

Накладные расходы 89% ФОТ (от 1 080,62) 961,75

Сметная прибыль 40% ФОТ (от 1 080,62) 432,25

Итого с накладными и см. прибылью 2 474,62

Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве:

Итого Поз. 3, 15 1 905,81 1 825,69 57,18 0,78

Всего с учетом "Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных 
технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25"

2 193,96 2 099,54 71,48 0,98

Накладные расходы 110% ФОТ (от 2 100,52) 2 310,57

Сметная прибыль 73% ФОТ (от 2 100,52) 1 533,38

Итого с накладными и см. прибылью 6 037,91

Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные):

Итого Поз. 4 2 702,73 2 182,69 506,46 6,29

Всего с учетом "Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных 
технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25"

3 156,75 2 510,09 633,08 7,86

Накладные расходы 89% ФОТ (от 2 517,95) 2 240,98

Сметная прибыль 44% ФОТ (от 2 517,95) 1 107,90

Итого с накладными и см. прибылью 6 505,63

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:

Итого Поз. 5 20 837,95 3 364,33 2 270,15 21,72

Всего с учетом "Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных 
технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25"

21 910,14 3 868,98 2 837,69 27,15

Накладные расходы 117% ФОТ (от 3 896,13) 4 558,47

Сметная прибыль 74% ФОТ (от 3 896,13) 2 883,14

Итого с накладными и см. прибылью 29 351,75

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):

Итого Поз. 12 272,22 228,21 36,03

Всего с учетом "Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных 
технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25"

315,46 262,44 45,04

СП Накладные расходы 121% ФОТ (от 262,44) 317,55
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1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13
Сметная прибыль 72% ФОТ (от 262,44) 188,96
Итого с накладными и см. прибылью 821,97

Теплоизоляционные работы:

Итого Поз. 13-14 2 445,33 1 215,30 75,90
Всего с учетом "Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25"
2 646,61 1 397,60 94,88

Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 397,60) 1 355,67
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 1 397,60) 768,68
Итого с накладными и см. прибылью 4 770,96

Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):

Итого Поз. 17 88,04 88,04 1,14
Всего с учетом "Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25"
110,05 110,05 1,43

Накладные расходы 89% ФОТ (от 1,43) 1,27
Сметная прибыль 41% ФОТ (от 1,43) 0,59
Итого с накладными и см. прибылью 111,91

Итого 50 986,83
В том числе:

Материалы 16 402,10
Машины и механизмы 4 550,07
ФОТ ~ ~  — ---------------------------------------- 11 325,33
Накладные расходы 11 809,41
Сметная прибыль 6 946,47

Непредвиденные затраты 2% 1 019,74
Итого с непредвиденными 52 006,57
НДС 20% ~  ----- ------------------ 10 401,31

ВСЕГО по смете 62 407,88

/ГУ /?

Составил: И нж енер  по п о д го то вке  производства
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

. Я.А. А хметзянова

СП
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