
АКТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ СВОИХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
Анжеро-Судженский городской округ

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Анжеро- 
Судженского городского округа (КУМИ), в лице Председателя Пинигиной Анны 
Эдуардовны, действующего на основании Положения,

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Анжеро-Судженского 
городского округа (УЖКХ), в лице начальника УЖКХ Масалкина Максима Сергеевича, 
действующего на основании Положения,

и Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоРесурс» (ООО «ТеплоРесурс»), 
в лице генерального директора Баранова Евгения Сергеевича, действующего на основании 
Устава, именуемые также Сторонами, составили настоящий акт выполненных работ о 
нижеследующем:

1. В соответствии с Концессионным соглашением №17 в отношении объектов 
теплоснабжения на территории Муниципального Образования «Анжеро- 
Судженский городской округ» от 29.12.2015 года, ООО «ТеплоРесурс» выполнил 
следующие работы в отношении Объекта Соглашения, согласно приложению.

2. Работы выполнены в установленный срок.
3. ООО «ТеплоРесурс» обязан:

- за свой счет провести техническую инвентаризацию, паспортизацию, и оформление 
землеустроительных дел, в отношении объектов, указанных в приложении;

- ввести объекты в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

Концедент:
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом
администрации Анжеро-
Судженского городского округа

Управление 
коммунального 
Анжеро-Судженского 
округа (УЖКХ)

жилищно-
хозяйства

городского

Концессионер:
Общество с ограниченной 
ответственностью «ТеплоРесурс» 
(ООО «ТеплоРесурс»)

Г енеральный директор ООО
«ТеплоРесурс»
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Акту об исполнении концессионером 
своих обязательств по реконструкции 
объектов концессионного соглашения 

от « v ■z» тЗ? ___ 2Ору'г.

№ 1 1аименование 
объекта

Наименование работ в 
соответствии с 
инвестиционной 
программой

Един
ица

изме
рени

я

Объём
/колич
ество
выпол
ненны
X

работ

План 
затрат по 
инвестици 
онной 
программ 
е, тыс. 
руб. с 
НДС, 18%

План 
затрат по 
инвестици 
онной 
программе 
, тыс. руб. 
без НДС

Фактическ
ая
стоимость 
затрат, 
тыс.руб., с 
НДС, 20%

Фактическ
ая
стоимость 
затрат, 
тыс.руб., 
без НДС

Выпол
нение,
%

Плановы 
й год 
реализац
ИИ

мероприя
Т И Й

Фактичес 
кий год 
реализац 
ИИ
мероприя
ТИ Й

Источник
инвестиц
И Й

1

Тепловая сеть от 
котельной по ул. 
Станционная 
(Ду 150 мм, L=542 
м)
Кадастровый
номер:
42:20:0103015:133:2
8

Реконструкция тепловой 
сети от котельной по ул. 
Станционная
по Кемеровская область, г. 
Анжеро-Судженск, ул. 
Станционная, д.41. 
Котельная №26 : Замена 
запорной арматуры сДу!50 
мм на Ду100 мм

ед 1 61,70 52,29 13,99 11,66 100 2024 2024 Собственн
ые
средства
концессио
нера
(Амортиза
ция)

Итого: 61,70 52,29 13,99 11,66
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Унифицированная форма № КС-3 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 11.11.99 № 100

Форма по ОКУД
Инвестор: ООО "ТеплоРесурс", 652491, Кемеровская область -
Заказчик: Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г. Анжеро- по ОКПО 
Подрядчик: Судженск, пгт. Рудничный, ул. Советская, 2а

Тепловые сети от котельной № 26, расположенной по 
Объект- аДРесУ: Кемеровская область - Кузбасс, Анжеро-

Судженский городской округ, г. Анжеро-Судженск, ул.
Станционная, 41 по о кп о

Код
0322001

26624591

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер

дата
Вид операции

СПРАВКА

Номер
документа

Дата
составления

01?.#. 0 0 2 #

Отчетный период
с по

о /, ол м ж у 3-f. з & .я э ж

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер

Наименование пусковых 
комплексов, этапов, 

объектов, видов 
выполненных работ, 
оборудования,затрат

Код
Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

п/п с начала
проведения работ с начала года

в том числе за 
отчетный 

период
1 2 3 4 5 6

1

1.1.
1.2.

Всего работ и затрат, 
включаемых в стоимость 

работ в том числе: 
Материалы 

Трудозатраты
7 535,42 
4 129,47

7 535,42 
4 129,47

7 535,42 
4 129,47

Итого 11 664,89

Баранов
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Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоРесурс 
г.Анжеро-Судженск

Комиссия в составе:

УТВЕРЖДАЮ:

( I

Генеральный директор
ответ

ООО "ТеплоРесурс" 
y j/А зГ у л  х ^ - Т .С.Баранов 

5/п ф ф  10%  % 2024 г.

АКТ
ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ

Главный инженер 
Ответственный за осуществление 
производственного контроля 
Инженер ПТО

° 2 "  №  
% I " Т л«пг\Р

2024 г.

И.А.Ощепко 
А.А. Шевелев

Я. А. Ахметзянова

Производитель работ: Начальник участка №3 А.А.Колесников

произвела приёмку выполненных работ по реконструкции тепловой сети по ул. Станционная, 
Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск. Кадастровый номер: 42:20:0103015:133:28

Комиссия установила следующее:

Предусмотренные работы Замечания (недоделки, 
нарушения)

Замена запорной арматуры Ду 150 мм на ДуЮО мм Замечаний нет

Заключение комиссии:
Предусмотренные работы выполнены в полном объёме. Замечаний нет.

Подписи:

Комиссия:
Главный инженер

Ответственный за

А.А.Шевелев 

Я. А. Ахметзянова

А. А.Колесников

4



СОГЛАСОВАНО:
НачальникдУ ЖКХ Анжеро- 

Судженскоуо городского округа 
М.С. Масал кин 

» #  20 г.
и

ш
° |(  "Теплой

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор 

ООО* «ТеплоРесурс»

Акт
выполненных работ

~ w .

Е.С. Баранов 
20 Л  А  г.

Мы, нижеподписавшиеся: - .. .
Начальник участка № А  -  , А /. А /.
Инженер ПТО -  , J /J .
Главный бухгалтер

Ш Ш Ж К Ж .

составили настоящий акт о том, что были выполнены следующие работы и затраты по 
участку № к '______ котельной № . . _______
Использованные материалы:

№
п/п

Объект работ Наименование
материала

Количество Ед. изм. Сумма
(руб.)

/ s / / / {  К § А А & | 1 1t  .
O K / p / r S M  f / m / f  p/ к ~ 6 Г Ш У Р

/с г /г т /т к /ю  ш К б А /
р / р р л ш р р  М Р -б

•

% 1 А 1 А "л т  Р А М А
ш  ш / т т / я  я  - S f /P f / P S / P P / Т Ш 1 ^ /

.m if/U P P r /M P /P P

М К / /-Ш  Сб /Р Р  Р М / . Ж / / Ж / Д , , * ? ДН ? ж v ^ w r w
W lM ffi Р т Ш Р /> '

-----------V-!-y---------------------

Ш т / Ы / r / А W / / 7 .

д ш л Р ,А /А Р * Р О А

м / i  р /т ш ш
S o Р Ш . Л У в Ш

У б /р р /Р : У А З А  К  А
■ ..

-

-
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. № 
п/п

Объект работ Наименование
материала

Количество Ед. изм. Сумма
(руб.)

Трудозатраты:
■ № 
п/п

Объект работ Профессия
исполнителя

Разряд Кол-во
часов

Расчет,
сумма
(руб.)

7  . У е м ш к /г ш я и ш  /№ ш /) - З М Ш п А Х И  Л 4С  с / 6Ъ У s s h / г -
Ш 'Ш № £ М 6 & г 7 М ‘Ш > /Г

— —
6 У < Г 6 Я .л 9

я 7 / 0 / 9 ,  # 2
Т Ш Ш Т Ш Ш М Ш Т я -

/

. ц т к г м  (Я б /./'Н Л > с< £ .' З ч З Г У У Л
f d O c f / a n t a  0  /г т м /

(L M . S 5 X Гs / & Л Л 9 У

У У Л 9  У У

Машино-часы:
№
п/п

Объект работ Марка автомобиля Кол-во
часов

Сумма
(руб.)

• 7 У М ж т п ш с ш л У  т т л о -

/1 Р  f t / .  1 /п Я 1 Ш М Ш /У У }с У

Ш /Ш п Ш Ж Ш у Ш Ш

у р / ш у я  я  т  л  Ш у р у ?  " r t f
Т Ш Ш Г Ш Ш Ж й а Г
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Общая стоимость выполненных работ в соответствии с настоящим актом 
составляет:

№
п/п

Объект работ
п л ^

Стоимость работ (руб.)

.

я п  /т ш ш ш

е р ш Ж Я . '
ш _  ж Ш Ш Ж

Работы___ _
Замечания:

Начальник участка № _ь

Инженер ПТО 

Главный бухгалтер

Исполнители:

7



Расчет оплаты работ за Ноябрь 2024
ФИО Должность Начисления но 

квитку в месяц
Часы
отработанные за 
месяц •

ЧТС Кол-во,
часов
работ

сумма . 
оплаты , 
работы

Отчисление
на.соц
нужды

Муковников Н.Ю.
Электрогазосварщик 5 
разряда

59 287,17 : 198 299,43 4,00 1 197.72 409,62

Козлов М В .

Слесарь по ремонту и. 
обслуж.оборудования 
котельной, 5разряд

38 068,01 177
2.15.07 4,00, 860,29 .

, 294,22

Гранкин С.Н.

Слесарь по ремонту и 
обслуж.оборудования 
котельной.5разряд

47 387,61 186
254,77 4,00 1 019.09

348,53

Всего 144 742,79 561,00 769,28 12,00 3 077,10 1 052,37

Экономист по планированию Моськина К.А.
( должность } (лич1|йУподпись) ( расшифровка подписи )

rrf-- ■

■ -

+•
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ООО ТЕПЛОРЕСУРС
( наименование организации)

ТАБЕЛЬ
учета рабочего времени

Номер Дата

документа составления .

02.11.2024

Отчетный период

С ПО

0 2 .1 1 .2 0 2 4 . 0 2 .1 1 .2 0 2 4

Фамилия,
имя

отчество

Профессия
Числа месяца

№ Табель­
ный №>

Итого отработано Количест-
во

неявок
дней

(часов)

из них .
дней часов

от
и

од

У . до Б г ПРвсего из них .
Отработано часов сверх­

уроч­
ных

ноч- 
: ных.

выход­
ных,

празд.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II ■12 . 13 14 ■ 15-

• 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 г г *28 29 30 31
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 . 12 13 14 15 16 17 18

М уковников Н.Ю .
Электрогазосварщик 5 
разряда

4
1 241 1 4 0 0 0 0 . 0 0 0

Козлов М .В.

Слесарь по ремонту и 
обслуживанию 
оборудования 
котельной, 5разряд

4

2 247 1 4 0 0 0 0 0 0 0

Гранкин С.Н.

Слесарь по ремонту и 
обслуживанию 
оборудования 
котельной, бразряд

4

3 242 1 4 0 0 0 0 0 0 0

Итого - з ' 12 0 0 о - 0 0 0 0 . о - 0/ о о

Руководитель структурного подразделения

Ответственное лицо

Начальник участка 
( должность )

Мастер смены
( должность )

Колесников А.А.
( личная подпись) ( расшифровка подписи )

Киселева Т. Б.

02; 11.2024

02.11.2024
( личная подпись) ( расшифровка подписи )



. РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА НОЯБРЬ 2024 
Муковников Николай Юрьевич (00241)
Организация: ООО "ТЕПЛОРЕСУРС'' Должность: Электрогазосварщик 5 разряда
Подразделение: Участок N° 3 ■ _________________'______  Оклад (тариф): 15 460
Вид . Период Рабочие Оплачено Сумма Вид . . . Период Сумма

Дни Часы
Начислено: 59 287,17 Удержано: 7 707,00
Оплата по окладу по часам "■ нояб, 2024 21 167 167,00 чс. 15 460,00 НДФЛ нояб. 2024 : 7 707,00
Оплата работы в праздничные и нояб. 2024 3 24 ■ 24,00 чс. 4 443,59 Выплачено: 76 858,19
Оплата сверхурочных часов нояб.2024 _ 7 7,00 чс. 1 203,47 За первую половину месяца ОКТ. 2 0 2 4 8 362,08
Доплата за работу в ночное время нояб,2024 2,00 чс. 37,03 Зарплата за месяц (Банк, вед. сент. 2024 30 020,80
Районный коэффициент нояб. 2024 21,00 дн. 13 130,81 Зарплата за месяц (Банк, вед. окт. 2024 37 642,65
Доплата за вредные условия нояб. 2024 740,60 Компенсации за задержку . V окт. 2024 : • 832.66
Доплата за качество выполненных. ■ нояб, 2024 21 884,69
Компенсация за вредые условия н о я б . 2 0 2 4 786,00
Компенсация за стирку спец: ■ нояб. 2024 100,98
Доплата за соблюдение нояб. 2024 1 500,00

Долг предприятия на начало ______________________________________________________ 76 858,19 Долг предприятия на конец ' . 51 580,17

Общий облагаемый доход: 507 616,66

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА НОЯБРЬ 2024 
Козлов Михаил Владимирович (00247)
Организация: ООО ТЕПЛОРЕСУРС'1 Должность: Слесарь по ремонту и обслуживанию

. .. - - . ■ , ’ , .оборудования котельной, 5 разряда
Подразделение: Участок № 3 . _____________  _____________________________  Оклад (тариф): 15 460 : /■ ■ / .
Вид Период . Рабочие Оплачено Сумма Вид- . ' . . . . . ' ' ? , Период . Сумма .. -

Дни | Часы
Начислено: 38 068,01 Удержано: 4 949,00
Оплата по окладу ло часам . . нояб. 2024 21 167 167,00 чс. 15 460,00 НДФЛ ' нояб. 2024 4 949,00
Оплата работы в праздничные и . нояб. 2024 1 10 10,00 чс. 1 851,50 Выплачено: 45 104,47
Районный коэффициент , нояб.2024 21,00 дн. 8 417,94 За первую половину месяца окт. 2024 8 362,08
Доплата за вредные условия . нояб. 2024 655,43 Зарплата за месяц (Банк, вед. сент. 2024 10 474.37
Доплата за совмещение . нояб. 2024 1 109,40 Зарплата за месяц (Банк, вед. окт. 2024 25 977,23
Доплата за качество выполненных нояб. 2024 8 983,47 Компенсации за задержку окт. 2024 290,79
Компенсация за стирку спец. нояб. 2024 90,27
Доплата за соблюдение нояб. 2024 1 500,00 -  ' ' • '

Долг предприятия на начало 45 104,47 Долг предприятия на конец ; 33 119,01

Вычетов на детей: 0,00 .

РАСЧЕТНЫ Й ЛИСТОК ЗА НОЯБРЬ 2024 
Гранкин Станислав Николаевич (00242)
Организация: ООО "ТЕПЛОРЕСУРС" - Должность: -. Слесарь по ремонту и обслуживанию 

оборудования котельной, 5 разряда
Подразделение: Участок № 3 . . . ' Оклад (тариф): ■15 460
Вид ' Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период - Сумма

Дни Часы
Начислено: 47 387,61 Удержано: 6 161,00
Оплата по окладу по часам нояб. 2024 21 167 167,00 чс. 15 460,00 НДФЛ нояб. 2024 6 161,00
Оплата работы в праздничные и нояб. 2024 2 12 12,00 чс. 2 221,80 Выплачено: 55 148,72
Оплата сверхурочных часов . . нояб. 2024 . 7 . 7,00 чс. 1 203,47 За первую .половину месяца окт. 2024 . : ■ 8 362,08
Доплата за работу в ночное время нояб. 2024 2,00 чс. 37,03 Зарплата за.месяц-(Банк, вед. сент. 2024 14289,41
Районный коэффициент . нояб. 2024 21,00 дн. 10 567,56 Зарплата за месяц: (Банк, вед. окт. 2024 32 100,87
Доплата за вредные условия

— --------------- ----------------------г--------;— ---------------- ------- -1
нояб. 2024 696,16 Компенсации за задержку окт. 2024 396,36

Доплата за совмещение нояб. 2024 5 797,50
Доплата за качество выполненных нояб. 2024 9 809,23
Компенсация за стирку спец. нояб. 2024 94,86
Доплата за соблюдение нояб. 2024 1 500,00

Долг предприятия на начало_________________________________________________________ 55.148,72 Долг предприятия на конец - . 41 226,61

Общий облагаемый доход: 507 441,96
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ООО "ТЕПЛОРЕСУРС"
Отчет по проводкам за 2024 г.
Отбор: Счет Равно "08.05" И Субконто1 Равно "Реконструкция ТС котельной ул Станционная Замена (переврезка) запорной арматуры с д 150 на д 100
Период Документ Аналитика Дт Аналитика Кт Показа-

« i v i v n a  V'

Счет
Дебет

рматуры ; д тои на Д  1UU

Кредит
13.11.2024 Расход материалов Реконструкция ТС Фланец свободный БУ 08.05

--------------- -----------
3 607,4С

Счет
10.01 3 R07 40ииы 1-001708 от котельной у л 110 Ру16 (100*16)

13.11.2024 12:00:00 Станционная Участок № 3
Списание Замена
материалов в (переврезка) Кол. 4 000производство запорной арматуры

с д 150 на д 100

13.11.2024 Расход материалов Реконструкция ТС Угол 32*32*4 БУ 08.05 600,01 10 01 ROD 01ииы 1-001708 от котельной ул Участок № 3
13.11.2024 12:00:00 Станционная
Списание Замена
материалов в (переврезка) Кол. 6 300производство запорной арматуры

с д 150 на д 100
>

13.11.2024 Расход материалов Реконструкция ТС Электроды МР-3 ф. БУ 08.05 308,37 10.01 ЗЛЯ 37
ООБП-О017О8 от котельной ул 4мм
13.11.2024 12:00:00 Станционная Участок № 3
Списание Замена
материалов в (переврезка) Кол. 2 000производство запорной арматуры

с д 150 на д 100

13.11.2024 Расход материалов Реконструкция ТС Кислород БУ 08.05 690,01 10 01 690 0100БП-001708 от котельной ул Участок № 3
13.11.2024 12:00:00 Станционная
Списание Замена
материалов в (переврезка) Кол. 51,000
производство запорной арматуры

I ...........
с д 150 на д 100

13.11.2024 Расход материалов Реконструкция ТС Техпластина ТМКЩ- БУ 08.05 232,88 10.01 232 88ООБП-О017О8 от котельной ул С 4 мм
13.11.2024 12:00:00 Станционная Участок № 3
Списание Замена
материалов в (переврезка) Кол. 2,300
производство запорной арматуры

с д 150 на д 100

13.11.2024 Расход материалов Реконструкция ТС Переход стальной БУ 08.05 1 228,33 10.01 1 228 33ииы 1-001708 от котельной ул Ду 159*108
13.11.2024 12:00:00 Станционная Участок № 3
Списание Замена
материалов в (переврезка) Кол. '2,000
производство запорной арматуры

с д 150 на д 100

13.11.2024 Расход материалов Реконструкция ТС Болт М20х40 БУ 08.05 595,00 10.01 5'95 0000БП-001708 от котельной у л кл.пр.8.8 полная
13.11.2024 12:00:00 Станционная резьба оцин. DIN
Списание Замена 933

I материалов в (переврезка) Участок № 3 Кол. 2,000
производство запорной арматуры

с д  150 на д 100

13.11.2024 Расход материалов Реконструкция ТС Круг отрезной БУ 08.05 273,42 10.01 2'тз 42
00БП-001708 от котельной ул 180*1,6*22
I13.11.2024 12:00:00 Станционная Участок № 3
Списание Замена
материалов в (переврезка) Кол. 10,000
производство запорной арматуры

с д 150 на д 100

30.11.2024 Регламентная Реконструкция ТС <ислород БУ 08.05 -0,01 10.01 t o  0 1операция 00БП- котельной ул Участок № 3
000154 от Станционная !

30.11.2024 23:59:59 Замена
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Корректировка (переврезка) Кол. 0,000
стоимости списания запорной арматуры 

с д 150 на д 100

30.11.2024 Регламентная Реконструкция ТС Техпластина ТМКЩ- БУ 08.05 -0,01 10.01 -0,01
операция 00БП- котельной ул С 4 мм
000154 от Станционная Участок № 3
30.11.2024 23:59:59 Замена
Корректировка (переврезка) Кол. 0,000

-1--- — _ _ J

стоимости списания запорной арматуры 
с д 150 на д 100 ?

БУ 7 535,40 7 535,40
■____ __ Кол. 29,600
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ТеплоРесурс»
П РИ К А З

№ &  - / /  о т « f T »___ £_?____2022г.

«О создании постоянно действующей 
комиссии по приемке выполненных работ»

В целях осмотра и принятия результатов выполненных ремонтных работ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать постоянно действующую комиссию по приемке выполненных работ 
по ремонту и реконструкциям подрядным или хозспосооом в структурных 
подразделениях ООО «ТеплоРесурс» в следующем составе:
Председатель:
Главный инженер 
Члены комиссии:
Ответственный за осуществление 
производственного контроля 
Инженер ПТО 
Инженер ПТО
Начальник соответствующего участка 
Производитель работ (ответственный исполнитель)

2. Результаты приемки отражать в Акте установленной формы (Приложение 1).
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.А.Ощепко

А. А.Шевелев 
Я. А. Ахметзянова 

А.Н.Липунов

Генеральный директор ,
ООО «ТеплоРесурс» ; 1 Е.С.Баранов

I /  V ^  /

{

000« Т еп л°РЕСУрс>

КО П И Я  ВГ.рЯА
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СОГЛАСОВАНО:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(локальная смета)

на Реконструкция тепловой сети откотельной № 26 по ул. Станционная. Замена (переврезка) запорной арматуры с 0  150 мм на 0  100 мм.
(наименование работ и затрат)

Тепловые сети котельной № 26, расположенной по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, город Анжеро-Судженск, ул. Станционная, 41
(наименование объекта)

Основание: Исполнение концессионного соглашения № 17 от 29.12.2015г.

Сметная стоимость 
строительных работ 

Средства на оплату труда 
Сметная трудоемкость 
Трудозатраты механизаторов

20 103,01 руб.
16 424,03 руб.
4 903,03 руб. 

10,92 чел.час 
1,58 чел.час

№ п/п Обоснование Н аименование работ и затрат Единица
измерения

Кол-во

С тоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМ ех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМ ех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Раздел 1. Новый раздел
1 ТЕРр66-26-3

Приказ Минстроя России 
от 28.02.17 №518/пр

Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм 1 задвижка 2 881,74 762,55 119,19 1 763,48 1 525,10 238,38

1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены 03П=39,49; ЭМ=9,69; МАТ=9,47

Накладные расходы 89% ФОТ (от 1 753,87) .
1 560,94

Сметная прибыль 44% ФОТ (от 1 753,87) 77V70
2 ТЕР24-01-032-03 

Приказ Минстроя России 
от 28.02.17 №514/пр

Установка задвижек или клапанов стальных для 
горячей воды и пара диаметром: 100 мм

1 КОМП Л. 
задвижек 

или
клапана

2 3 012,32 1 561,43 1 396,72 13,15 6 024,64 3 122,86 2 793,44 26,30

Накладные расходы 117% ФОТ (от 3 149,16)
3 684,52

Сметная прибыль 74% ФОТ (от 3 149,16)
2 330,38

Страница 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 7 788,12 4 647,96 3 031,82 26,30
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам 8 076,49 4 876,7С 3 091,42 26,30

В том числе, справочно:

4 2 1/пр_2020_п.58_пп.о При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1)

288,37 228,77 59,6С

Накладные расходы 5 245,46
В том числе, справочно: ,

89% ФОТ (от 1753,87) (Поз. 1) 1 560,94
117% ФОТ (от 3149,16) (Поз 2) 3 684,52

Сметная прибыль 3 102,08
В том числе, справочно:

44% ФОТ (от 1753,87) (Поз. 1) 771,70
74% ФОТ (от 3149,16) (Поз. 2) 2 330,38

Итоги по смете:

Наружные инженерные сети, демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные):

Итого Поз. 1 1 763,48 1 525,10 238,38
Всего с учетом 4z1/np_zu2U_n.t>b_nn.o I |ри применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25"
2 051,85 1 753,87 297,98

Накладные расходы 89% ФОТ (от 1 753,87) 1 560,94
Сметная прибыль 44% ФОТ (от 1 753,87) 771,70
Итого с накладными и см. прибылью 4 384,49

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:

Итого Поз. 2 6 024,64 3 122,86 2 793,44 26,30
Накладные расходы 117% ФОТ (от 3 149,16) 3 684,52
Сметная прибыль 74% ФОТ (от 3 149,16) 2 330,38
Итого с накладными и см. прибылью 12 039,54

Итого 16 424,03
В том числе:

Материалы 108,34
Машины и механизмы 3 091,42
ФОТ 4 903,03
Накладные расходы 5 245,46
Сметная прибыль 3 102,08

Непредвиденные затраты 2% 328,48
Итого с непредвиденными 16 752,51
НДС 20% 3 350,50

ВСЕГО по смете ^
--------- ----- ------------ :-- ----—-----------------------------------------

20 103,011

.Составил: Инженер ПТО

/ /
vA

у /-

А
/ /

СП [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
_ Я.А. Ахметзянова
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