
АКТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ СВОИХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

Анжеро-Судженский городской округ

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Анжеро- 
Судженского городского округа (КУМИ), в лице Председателя Пинигиной Анны 
Эдуардовны, действующего на основании Положения,

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Анжеро-Судженского 
городского округа (УЖКХ), в лице начальника УЖКХ Масалкина Максима Сергеевича, 
действующего на основании Положения,

и Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоРесурс» (ООО «ТеплоРесурс»), 
в лице генерального директора Баранова Евгения Сергеевича, действующего на основании 
Устава, именуемые также Сторонами, составили настоящий акт выполненных работ о 
нижеследующем:

1. В соответствии с Концессионным соглашением №20 в отношении объектов 
теплоснабжения на территории Муниципального Образования «Анжеро- 
Судженский городской округ» от 29.12.2015 года, ООО «ТеплоРесурс» выполнил 
следующие работы в отношении Объекта Соглашения, согласно приложению.

2. Работы выполнены в установленный срок.
3. ООО «ТеплоРесурс» обязан:

- за свой счет провести техническую инвентаризацию, паспортизацию, и оформление
землеустроительных дел, в отношении объектов, указанных в приложении;

- ввести объекты в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

М.С.
Q-HO

О AxSCl
CYA*e*c,
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УЖКХ

'08424'

Концедент:
Комитет по управлению Управление жилищно­
муниципальным имуществом коммунального хозяйства
администрации Анжеро- Анжеро-Судженского городского
Судженского городского округа округа (УЖКХ)
Председатель Комитета по Начальник УЖКХ
управлению муниципальным
имуществом администрации
Анжеро-Судженскошдрврбдского
округа

Концессионер:
Общество с ограниченной 
ответственностью «ТеплоРесурс» 
(ООО «ТеплоРесурс»)

Генеральный директор ООО 
«ТеплоРесурс»
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Акту об исполнении конг{ессионером 
своих обязательств по реконструкции 
объектов концессионного соглашения 

от « Я *~» ^ ______ 20 У г.

№ Наименование
объекта

Наименование работ в 
соответствии с 
инвестиционной 
программой

Един
ица

изме
рени

я

Объём
/колич
ество
выпол
ненны
X
работ

План 
затрат по 
инвестици 
онной 
программ 
е, тыс. 
руб. с 
НДС, 18%

План 
затрат по 
инвестици 
онной 
программе 
, тыс. руб. 
без НДС

Фактическ
ая
стоимость 
затрат, 
тыс.руб., с 
НДС, 20%

Фактическ
ая
стоимость 
затрат, 
тыс.руб., 
без НДС

Выпол
нение,
%

Плановы 
й год 
реализац 
ИИ
мероприя
тий

Фактичес 
кий год 
реализац
ИИ
мероприя
тий

Источник
инвестиц
ИЙ

1

Тепловая сеть по 
ул. Мира, 14 (Ду 
80мм, L=18 м). 
Кадастровый 
номер:
42:20:0101047:0:49

Реконструкция тепловой 
сети по ул. Мира, 14, по 
Кемеровская область, г. 
Анжеро-Судженск, ул. 
Герцена, д.7. Котельная 
№25 : Замена трубы 
стальной Ду89 мм на РР Ду75 
мм, протяженностью 18 м

ед 1 61,70 52,29 51,52 42,93 100 2023 2024 Собственн
ые
средства
концессио
нера
(Амортиза
ция)

Итого: 61,70 52,29 51,52 42,93

2
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Унифицированная форма № КС-3 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 11.11.99 № 100

Инвестор:
Заказчик:
Подрядчик:

Объект:

ООО "ТеплоРесурс", 652491, Кемеровская область - 
Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г. Анжеро- 
Судженск, пгт. Рудничный, ул. Советская, 2а 
Тепловые сети от котельной № 25, расположенной по 
адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Анжеро- 
Судженский городской округ, г. Анжеро-Судженск, ул. 
Герцена, 7

Форма по ОКУД 

по ОКПО

по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП 

Договор подряда (контракт)

Код
0322001

26624591

СПРАВКА

Номер
документа

Дата
составления
09.09. АОЛА

дата
Вид операции

Отчетный период
с по

о/. О/. ЛОЛА- Л/. ЛА. АОЛА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Н омер
п/п

Н аим енование пусковы х  
ком пл ексов , этапов , 

объ ектов , видов  
в ы пол ненны х работ, 

оборуд ован ия, затрат

Код

С тоим ость  в ы п о л н ен н ы х  работ и затрат, руб.

с начала
провед ения работ с н ачала года

в том  числе за  
отчетны й  

период
1 2 3 4 5 6

1

1.1.
1.2.

Всего работ и затрат, 
включаемых в стоимость 

работ в том числе: 
Материалы 

Т рудозатраты

Г '

21 508,22 
21 424,72

21 508,22 
21 424,72

21 508,22 
21 424,72

Итого 42 932,94

Е.С. Баранов
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Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоРесурс"__________
г. Анжеро-Судженск

УТВЕРЖДАЮ:

ПРИЁМКИ

Комиссия в составе: Главный инженер
Ответственный за осуществление 
производственного контроля 
Инженер ПТО

Производитель работ: Начальник участка №20

произвела приёмку выполненных работ по реконструкции тепловой сети по ул. Мира, 14, 
Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск. Кадастровый номер: 42:20:0101047:0:49

Комиссия установила следующее:

Предусмотренные работы Замечания (недоделки, 
нарушения)

Замена трубы стальной Ду89 мм наРР Ду75 мм, протяжённостью 18
м

Замечаний нет

И.А.Ощепко
А.А.Шевелев

Я.А.Ахметзянова

АКТ 
ВЫПОЛНЕНИИ

альный директор 
сурс"

Е.С.Баранов 
2022 г.

сентября 2022 г.

Заключение комиссии:
Предусмотренные работы выполнены в полном объёме. Замечании нет.
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»  /  у 2 0  4 'Л - т .

СОГЛАСОВАНО:
Начальник/У ЖКХ Анжеро-

—------^ городского округа
Масалкин 

<U г.

Акт
выполненных

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

»

Е.С. Баранов 
20 , : , г.

составили настоящий акт о том, что были выполнены следующие работы и затраты по
участку № s i f t _____котельной № , .. *______
Использованные материалы:

№
п/п

Объект работ Наименование
материала

Количество Ед. изм. Сумма
(руб.)

У  , ш/шт/гшшиг ,
v ~ w rw/и? ш .ш ш  у а , 1 1 1

— — -------* — - — — ---------

>

1 1 1 W M Z l ~ж~ Ж ла/яя ж'*Ш  № (Я У/)' ж и м  ш ш с 1 л 'Шк.
Ш Тт Ш Ш Ж /7̂ Ш/К ~7Ж Ж

*

-

-

-

*

-

:
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Трудозатраты:
№
п/п

Объект работ Профессия
исполнителя

Разряд Кол-во
часов

Расчет,
сумма
(руб.)

0ууу//г/?тмушу /у/А/у- 1I1 £ У/
си£с&,/г.£ JT У/ УЗ&гзг-

у!ШЛ0- 1УтУШ /сиё'МЙ/гЛ? 5 " У/> ' ----------—̂ ,г--1--

УгШ т_ ЩА 2£у&Ш_ /У/г-с (£>■-(-£\ ' РГ&УУ/У
Л z УУУУ у I1 УУУУЯГ

У/Кгу.Уг
Машино-часы:

№
п/п

Объект работ Марка автомобиля Кол-во
часов

Сумма
(РУб-)

......... , ,, « г /? ■ ///? -
Г ’: : %'• /> //>

Ж Ш Я  У Р  Ш с у /А Ш Ш - -

Л/У> /уУ) У  <УА~. ) / ,  / ;  '  )  ' y j>  /уР АР0  // Ауру/

Общая стоимость выполненных работ в соответствии с настоящим актом 
составляет:

№
п/п

Объект работ Стоимость работ (руб.)

'Z ,ШР/УР/УРШУШ? тРР/УРРУР РР-
W ff/tP 'm Jtm a  ш лаш г-
Ш77У]УУУьУ7Ш/УУУШУ77Ш.
ш У р  УУШУ /,  -  %?,,/■/. --------------------- i— t ------------- -----т—* ----с---------------------------------------------------

Замечания:

Начальник участка № ■ ' л
Инженер по подготовке 
производства

Главный бухгалтер 

Исполнители:

М м У , ШМШгУМРр У  У
уРР

7/
У: У

/

^ — ' УУУшу
РУууУш /Р Р

усу ------7-----------------------
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Расчет оплаты работ за Сентябрь 2022

ФИО Должность Начисления по 
квитку в месяц

Часы
отработанные за 
месяц

ЧТС Кол-во
часов
работ

сумма
оплаты
работы

Отчисление 
на соц 
нужды

Погребной В.В.
Электрогазосварщик 6 
разряда

65 548,96 186 352,41 21,00 7 400,69 2 531,04

Г ал имов Р.М.

Слесарь по ремонту 
оборудования котельной, 
5разряд

37 714,06 184
204,97 21,00 4 304,32

1 472,08

Рябченко К.А.

Слесарь по ремонту 
оборудования котельной, 
5разряд

35 700,80 176
202,85 21,00 4 259,75

1 456.84

Всего 138 963,82 546,00 760,23 63,00 15 964,77 ... 5.459,95

Экономист по планированию 
(должность)

Моськина К.А.
( расшифровка подписи)

»!■.
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( наименование организации)
ООО ТЁПЛОРЕСУРС

ТАБЕЛЬ
учета рабочего времени

Отчетный период

С ПО

0 7 .0 9 .2 0 2 2 0 9 .0 9 .2 0 2 2

Номер Дата

документа составления

07.09.2022

Ф а м и л и я ,

и м я

о т ч е с т в о

П р о ф е с с и я

Ч и с л а  м е с я ц а

№ Т абель­

ный №

И того отработано К рличест-

во

неявок

дней

(часов)

из НИХ

дней часов

от
и

од

у до Б г ПРвсего ИЗ них

О т р а б о т а н о  ч а с о в сверх­

уроч­

ных

Н О Ч ­

Н Ы Х

В Ы Х О Д ­

Н Ы Х ,

празд.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 в 14 15

16 17 18 19 20 21 22 2? 24 25 26 27 28 29 30

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1,7 18

Погребной В.В.

Э л е к т р о г а з о с в а р щ и к  6 

р а з р я д а

8 8 5

1 667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0

Галимов Р.М.

С л е с а р ь  п о  р е м о н т у  
о б о р у д о в а н и я  

к о т е л ь н о й , б р а з р я д

8 8 5
2 771 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0

Рябченко К .А.

С л е с а р ь  п о  р е м о н т у  

о б о р у д о в а н и я  

к о т е л ь н о й , 5 р а з р я д

8 8 5

3 636 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0

И т о г о 9 63  | 1) 0 0 0 0 0 0 0 , 6 • 0 . 0

Руководитель структурного подразделения Н ачальни к  у частка И саков  С .А . 09.09.2.022

( должность) ( личная подпись) ( расшифровка подписи ) ■ с ; " А  ■;

Ответственное лицо М астер см ены Ш л ей х ер Л .А . 09 .09 .2022

( должность ) ( личная подпись) ( расшифровка подписи)



РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА СЕНТЯБРЬ 2022 
Погребной Вячеслав Владимирович (00667)
Организация: ООО "ТЕПЛОРЕСУРС" Должность;. Электрогазосварщик 6 разряда
Подразделение: Участок № 20 Оклад (тариф): 14 500
Вид Период Рабочие 

Дни I Часы
Оплачено Сумма Вид Период Сумма

Начислено: 65 548,96
14 500,00

Удержано: 8 521,00
Оплата по окладу по часам сент. 2022 22 176 176,00 чс. НДФЛ сент. 2022 8 521,00

Оплата сверхурочных часов сент. 2022 10 10,00 чс. 1 565,34 Выплачено: 55 548,48

Доплата за работу в ночное время сент. 2022 5,00 чс. 82,39 Зарплата за месяц (Банк, вед. авг. 2022 55 548,48

Районный коэффициент сент. 2022 22,00 дн. 10.036,64

Доплата за вредные условия сент. 2022 580,00 ■ А ; , . , , .  '•
Доплата за качество выполненных 
работ

сент. 2022 16 727,73

Компенсация за вредые условия 
(молоко)

сент. 2022 462,00

Компенсация за стирку спец, 
одежды

сент. 2022 94,86

Оплата по приказам сент. 2022 20 000,00

Доплата за соблюдение 
температурного графика и 
безаварийной работы

сент. 2022 1 500,00

Долг предприятия на начало 55 548,48 Долг предприятия на конец 57 027,96

Общий облагаемый доход: 443 816,97

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА СЕНТЯБРЬ 2022 
Галимов Раис Мухарамович (00771)
Организация: ООО "ТЕПЛОРЕСУРС" Должность: Слесарь по ремонту оборудования
Подразделение: Участок № 20 Оклад (тариф): 13 200
Вид ■ Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма

Дни | Часы
Начислено: 37 714,06 Удержано: 4 721,00
Оплата по окладу по часам сент. 2022 22 176 176,00 чс. 13 200,00 НДФЛ сент. 2022 4 721,00
Оплата работы в праздничные и 
выходные дни

сент, 2022 1 8 8,00 чс. 1 200,00 Выплачено: 8 732,67

Районный коэффициент сент. 2022 22,00 дн. 7 527,74 Зарплата за месяц (Банк, вед. авг. 2022 8 732,67

Доплата за вредные условия сент. 2022 528,00

Доплата за качество выполненных 
работ

сент. 2022 10 164,48

Компенсация за стирку спец, 
одежды

сент. 2022 93,84

Оплата по приказам сент. 2022 5 000,00

Долг предприятия на начало 8 732,67 Долг предприятия на конец 32 993,06

Вычетов на детей: 1 400,00

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА СЕНТЯБРЬ 2022 
Рябченко Константин Алексеевич (00636)
Организация: ООО "ТЕПЛОРЕСУРС" Должность: Слесарь по ремонту оборудования
Подразделение: Участок № 20 Оклад (тариф): 13 200
Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма

Дни | Часы
Начислено: 35 700,80 Удержано: 4 642,00
Оплата по окладу по часам сент. 2022 22 176 176,00 чс. 13 200,00 НДФЛ сент. 2022 4 642,00
Районный коэффициент сент. 2022 22,00 дн. 6 717,93 Выплачено: ■ 15 120,88
Доплата за вредные условия сент. 2022 528,00 Зарплата за месяц (Банк, вед. авг. 2022 15 120,88
Доплата за качество выполненных 
работ

сент. 2022
•

8 665,11

Компенсация за стирку спец, 
одежды . .

сент. 2022 89,76
• • . .

Оплата по приказам сент. 2022 ’ ... ' |  : ' 5 000,00 “*Т “ . - Г Г ’ "—  : —

Доплата за соблюдение 
температурного графика и 
безаварийной работы

сент. 2022 ■ ) . 1 500,00 \  ; .  - ■

Долг предприятия на начало 15 120,88 Долг предприятия на конец 31 058,80

Общий облагаемый доход: 307 058,02

■ -  >4 И ': :
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0 0 0  "ТЕПЛОРЕСУРС"

Отчет по проводкам за Январь 2021 г. - Август 2024 г

ПО ОКЕИ зТГ6 "10" И СУбК0НТ° ДТ1 РаВН° —  сетей по ул мира 14 протяж 1а«дУв0 мм*
1 Период | Документ............ .............

f
(Аналитика Дт.......'Аналитика Кт”

30.09.2022 Расход материалов Реконструкция Муфта Ду-75 п/л 
ииы I-J01148 от тепловых сетей по Участок № 20
30.09.2022 12:00:00 ул Мира 14 протяж
Списание 1 8м ду 80м м
материалов в

. ............. -производство

.30.09.2022 (Расход материалов Реконструкция Труба РРарм.стекл БУ

Ж Ж Й Н »  Тем 0ВЬ^  ?етей П0 ДУ-75х10'3 SDR 7.4 .ou.uy.2022 12.00.00 ул Мира 14 протяж PN20
Списание 1 8 м д у 8 0 м м
материалов в
производство

30.09.2022 Расход материалов Реконструкция
0ОБП-ОО1148 от тепловых сетей по Участок №20
30.09.2022 12:00:00 ул Мира 14 протяж
Списание 1 8м ду 80м м
материалов в

__________ ‘производство ;
30.09.2022 [Й«одм«п^>иелов [Реконструкция Угол пп 90гр Ду 75 ' БУ

тепловых сетей по ^УчастокЫаго
30.09.2022 12:00:00 ул Мира 14 протяж
Списание 18 м ду 80 мм
материалов в 
производство

30.09.2022 Регламентная Реконструкция
тепловых сетей по Участок №20 

О0БП-000114 от ул Мира 14 протяж
30.09.2022 23:59:59 18 м ду 80 мм 
‘Корректировка 
стоимости списания

(Показа- Г Т ' 
тель ‘счет
БУ 08.05

Кол.

i...................! ■
cw 08.05

Участок № 20 Кол
‘ ] .

Угол пп 90гр Ду 40 БУ 08.05

j
Кол.

Д  .
Е

Кол.

Угол пп 90гр Ду 40 БУ 08.05

Кол.

ВУ
Кол.

21 508,23 
46.00С
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ТеплоРесурс»
П Р И К А З

Кв Г а  V /
от « у1 » ____ 2022г.

«О создании постоянно действующей 
комиссии по приемке выполненных paooi»

В целях осмотра и принятия результатов выполненных ремонтных работ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать постоянно действующую комиссию по приемке выполненных работ 
по ремонту и реконструкциям подрядным или хозспособом в структурных 
подразделениях ООО «ТеплоРесурс» в следующем составе:
Председатель:
Главный инженер 
Члены комиссии:
Ответственный за осуществление 
производственного контроля 
Инженер ПТО 
Инженер ПТО

И.А.Ощепко

А.А.Шевелев 
Я. А. Ахметзянова 

А.Н.Липунов

Начальник соответствующего участка
Производитель работ’ (ответственный исполнитель) ^

2. Результаты приемки отражать в Акте установленной формы (Приложение )
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор 
ООО «ТеплоРесурс» Е.С.Баранов

О О О ' - Т е п л о Р е с у р с »
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Тепловые сети котельной № 25, расположенной по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г. Анжеро-Судженск, ул. Герцена, 7.
(наименование объекта)

Основание: Исполнение концессионного соглашения № 20 от 29.12.2015г.
Сметная стоимость 129 153,43 руб.

строительных работ 105 517,51 руб.
Средства на оплату труда 23 340,62 руб.
Сметная трудоемкость 65,70 чел.час
Трудозатраты механизаторов 9,49 чел.час

№ п/п Обоснование Н аименование работ и затрат
Единица

измерения
Кол-во

С тоимость единицы, руб. Общ ая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМ ех Осн.З/п Эк.М аш 3/пМ ех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Раздел 1. Новый раздел
1 T E P 0 1 -0 1 -0 0 3 -1 4  

П р и ка з  М и н стр о я  Р о сси и  
от 2 8 .02 ,17  № 514 /п р

Разработка грунта в отвал экскаваторами 
«драглайн» или «обратная лопата» с ковшом 
вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2

1000 м3 
грунта

0,108 44 221,30 4 140,00 40 081,30 478,20 4 775,90 447,12 4 328,78 51,65

1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены 03П=32,56; ЭМ=8,15; МАТ=8,49

Накладные расходы 92% ФОТ (от 578,75) 532 4 5

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 578,75) 266 23

2 T E P 0 1 -0 2-057 -02  
П р и ка з  М и нстроя  Росси и  
от 2 8 .02 .17  № 514 /п р

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 
до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 
2

100 м3 
грунта

0,036 46 983,43 46 983,43 1 691,40 1 691,40

1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены ОЗП=32,56; ЭМ=8,15; МАТ=8,49

Накладные расходы 89% ФОТ (от 1 945,11) 1 731,15
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 1 945,11) 778,04

NJ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13
3 Т Е Р 0 7 -0 6 -0 0 2 -0 5  

П р и ка з  М и н стр о я  Р о сси и  
от 2 8 .0 2 .17  № 514 /п р

Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: 
до 0,5 м2

100 шт. 
сборных 

конструкций

0,06 27 894,41 27 047,20 847,21 11,54 1 673,66 1 622,83 50,83 0,69

Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8 
519/пр табл.2 п.1

1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены ОЗП=32,56; ЭМ=8,15; МАТ=8,49

Накладные расходы 110% ФОТ (от 1 867,11) 2 053 82

Сметная прибыль 73% ФОТ (от 1 867,11)  ̂ 332 gg

4 Т Е Р р 66 -1 6 -17
П р и ка з  М и н стр о я  Р о сси и
от 2 8 .0 2 .17  № 518 /п р

Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах 
с повышенной влажностью краном диаметром 
труб: до 80 мм

100 м
трубопрово

да

0,36 14 302,23 11 280,41 2 916,89 36,63 5 148,80 4 060,95 1 050,08 13,19

1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены 03П=32,56; ЭМ=8,15; МАТ=8,49
Накладные расходы 89% ФОТ (от 4 074,14) 3 625,98

Сметная прибыль 44% ФОТ (от 4 074,14) 1 792,62
5 ТЕ Р 2 4 -0 1-0 0 1-0 2  

П р и ка з  М и н стр о я  Р о сси и  
о т  2 8 .02 .17  № 514/п р

Прокладка трубопроводов в каналах и надземная 
при условном давлении 0,6 МПа, температуре 
115“С, диаметр труб: 70 мм

1 км
трубопрово

Да

0,036 1 041 897,64 168 216,68 113 507,41 1 085,98 37 508,32 6 055,80 1 086,27 39,10

1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены 03П=32,56; ЭМ=8,15; МАТ=8,49

Накладные расходы 117% ФОТ (от 7 013,05) 8 205 27

Сметная прибыль 74% ФОТ (от 7 013,05) 5 189 66

16 Т Е Р 2 6 -0 1 -003-01  
П р и ка з  М и н стр о я  Р о сси и  
о т  2 8 .02 .17  № 514 /п р

Изоляция трубопроводов цилиндрами и 
полуцилиндрами из минеральной ваты на 
синтетическом связующем

1 м3
изоляции

0,71 11 642,97 6 751,64 421,68 8 266,51 4 793,66 299,39

1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены ОЗП=32,56; ЭМ=8,15; МАТ=8,49

Накладные расходы 97% ФОТ (от 5 512,71) 5 347 33

Сметная прибыль 55% ФОТ (от 5 512,71) 3 д3  ̂ дд

6 Т С С Ц -1 04-0552  

П р и ка з  М и н с тр о я  Р осси и  
от 2 8 .0 2 .17  № 519/п р

Цилиндры минераловатные теплоизоляционные 
ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 20, 
внутренним диаметром: 70 мм

м 0,73272 199,09 145,88

1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены ОЗП=32,56; ЭМ=8,15; МАТ=8,49

18 Т Е Р 0 7 -0 6 -0 0 2 -0 5  
П р и ка з  М и н стр о я  Р осси и  
от 2 8 .0 2 .17  № 514 /п р

Устройство плит перекрытий каналов площадью: 
до 0,5 м2

100 шт. 
сборных 

конструкций

0,06 35 632,54 33 809,00 1 059,01 14,43 2137,95 2 028,54 63,54 0,87

1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены ОЗП=32,56; ЭМ=8,15; МАТ=8,49

Накладные расходы 110% ФОТ (от 2 333,91) 2 567 30

Сметная прибыль 73% ФОТ (от 2 333,91) 1 2д3 75

19 Т Е Р 0 1 -01-033-01  
П р и ка з  М и н стр о я  Р о сси и  
о т  2 8 .0 2 .17  № 514 /п р

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт 
(80 л.с.), группа грунтов 1

1000 м3 
грунта

0,108 8 420,74 8 420,74 105,87 909,44 909,44 11,43

в '« V i  • - *  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИгЛеревод в текущие цены 03П=32,56; ЭМ=8,15; МАТ=8,49
UJ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Накладные расходы 92% ФОТ (от 14,29) 13,15

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 14,29) 0 57

20 Т Е Р 0 1 -02-027-01  
П р и ка з  М и нстроя  Р о сси и  
от 2 8 .02 .17  № 514 /п р

Планировка площадей: механизированным 
способом, группа грунтов 1

1000 м2 
спланирова 

иной 
площади

0,081 1 173,84 1 173,84 15,24 95,08 95,08 1,23

1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены 03П=32,56; ЭМ=8,15; МАТ=8,49

Накладные расходы 89% ФОТ (от 1,54) 1 37

Сметная прибыль 41% ФОТ (от 1,54) 0 63

И того п р я м ы е  затраты  по см ете  в  текущ и х  ц ен ах 62  3 52 ,94 20  700,30 10 883,41 118,16

И того п р я м ы е  затраты  по  см ете  с  учетом  ко э ф ф и ц и е н то в  к  итогам 67 307 ,19 23  196,21 13 341 ,75 144,41

В том числе, справочно:

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1,19, 2-3, 18, 5, 16, 6 , 
20)

4 954,25 2 495,90 2 458,33 26,24

Н акл ад н ы е  расхо д ы 24 077 ,83

В том числе, справочно:

89% ФОТ (от 6020,79) (Поз. 2, 4, 20) 5 358,50

92% ФОТ (ОТ 593,04) (Поз. 1,19) 545,60

97% ФОТ (от 5512,71) (Поз. 16, 6) 5 347,33

110% ФОТ (от 4201,03) (Поз. 3, 18) 4621,13

117% ФОТ (от 7013,05) (Поз. 5) 8 205,27

С м етная  пр и б ы л ь 14 132,49

В том числе, справочно:

40% ФОТ (от 1945,11) (Поз. 2) 778,04

41% ФОТ (от 1,54) (Поз. 20) 0,63

44% ФОТ (от 4074,14) (Поз. 4) 1 792,62

46% ФОТ (от 593,04) (Поз. 1,19) 272,80

55% ФОТ (от 5512,71) (Поз. 16, 6) 3 031,99

73% ФОТ (от 4201,03) (Поз. 3, 18) 3 066,75

74% ФОТ (от 7013,05) (Поз. 5) 5 189,66

И тоги  по см ете:

Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

Итого Поз. 1, 19 5 685,34 447,12 5 238,22 63,08

Всего с учетом "Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных 
технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25"

7 061,97 514,19 6 547,78 78,85

Накладные расходы 92% ФОТ (от 593,04) 545,60

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 593,04) 272,80

Итого с накладными и см. прибылью 7 880,37

Земляные работы, выполняемые ручным способом:

[V Итого Поз. 2 1 691,40 1 691,40
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего с учетом "Приказ от 04 09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25"
1 945,11 1 945,11

Накладные расходы 89% ФОТ (от 1 945,11) 1 731,15
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 1 945,11) 778,04
Итого с накладными и см. прибылью 4 454,30

Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве:

Итого Поз. 3, 18 3 811,61 3 651,37 114,37 1,56

Всего с учетом "Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных 
технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25"

4 387,91 4 199,08 142,96 1,95

Накладные расходы 110% ФОТ (от 4 201,03) 4 621,13
Сметная прибыль 73% ФОТ (от 4 201,03) 3 066,75
Итого с накладными и см. прибылью 12 075,79

Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные):

Итого Поз. 4 5 148,80 4 060,95 1 050,08 13,19
Накладные расходы 89% ФОТ (от 4 074,14) 3 625,98
Сметная прибыль 44% ФОТ (от 4 074,14) 1 792,62
Итого с накладными и см. прибылью 10 567,40

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:

Итого Поз. 5 37 508,32 6 055,80 4 086,27 39,10

Всего с учетом "Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных 
технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25"

39 438,26 6 964,17 5 107,84 48,88

Накладные расходы 117% ФОТ (от 7 013,05) 8 205,27
Сметная прибыль 74% ФОТ (от 7 013,05) 5 189,66
Итого с накладными и см. прибылью 52 833,19

Теплоизоляционные работы:

Итого Поз. 16, 6 8 412,39 4 793,66 299,39

Всего с учетом "Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных 
технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25"

9 206,29 5 512,71 374,24

Накладные расходы 97% ФОТ (от 5 512,71) 5 347,33
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 5 512,71) 3 031,99
Итого с накладными и см. прибылью 17 585,61

Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):

Итого Поз. 20 95,08 95,08 1,23
Всего с учетом "Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25"
118,85 118,85 1,54

Накладные расходы 89% ФОТ (от 1,54) 1,37
Сметная прибыль 41% ФОТ (от 1,54) 0,63

—1 Итого с накладными и см. прибылью
- ЦП-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 120,85
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Итого 105 517,51

В том числе:

Материалы 30 769,23
Машины и механизмы 13 341,75
ФОТ 23 340,62
Накладные расходы 24 077,83
Сметная прибыль 14 132,49

Непредвиденные затраты 2% 2 110,35

И того с  н е п р е д в и д ен н ы м и 107 627 ,86

НДС 20% 21 525,57
В С Е ГО  по  см ете 129 153,43

Составил: Инженер по подготовке производства Я. А. Ахметзянова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СП
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